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РЕФЕРАТ 
 
Данная бакалаврская работа, посвященная разработке проекта 
строительства «Образовательный центр в кирпичном исполнении на 50 учащихся с 
дошкольными группами на  30 мест в п.Зеледеево Емельяновского р-на»,  состоит 
из графической части и пояснительной записки. Содержит 80 страницы текстового 
документа, 8 листов графического материала. 
Пояснительная записка включает в себя проектную разработку, в которой 
рассматриваются следующие разделы:  
- архитектурно-строительный; 
- расчетно-конструктивный; 
- фундаменты; 
- технология строительного производства; 
- организация строительного производства; 
- экономика строительства. 
Все  разделы в бакалаврской работе, выполнены в требуемом объеме с 
учетом требований Учебно-методического пособия к выпускной 
квалификационной работе бакалавров 08.03.01 «Строительство»; профиль 
подготовки – «Промышленное и гражданское строительство». 
В архитектурно-строительной части приведены описания архитектурных 
решений. На чертежах «АР» представлены: фасады, план первого, второго этажей, 
план кровли, разрез  поперечный, экспликация помещений,  узлы.  
В расчетно-конструктивной части – расчет монолитных участков МУ6; 
МУ9. 
В разделе «Проектирование фундаментов» исходя из геологических условий 
площадки и нагрузок на основание, в результате сравнения 2 варианта свай: сваи 
забивные С150.30-Св и сваи буронабивные. 
Сравнив варианты выявили, что фундамент из забивных свай требует в 2 раза 
меньше затрат труда, чем фундамент из буронабивных свай. Также фундамент из 
забивных свай является дешевле. 
Принят фундамент из забивных свай С150.30-Св 
В разделе «Технология строительного производства» разработана 
технологическая карта устройство  возведение кирпичной кладки 
Был выбран кран РДК-250 в башенно-стреловом исполнении с башней 17,5 м, 
маневровым гуськом 10 м. Вылет максимальный стрелы –11,5 м. Вылет 
минимальный крюка – 4,0 м. Грузоподъемность при максимальном вылете – 5,5 т.  
Высота подъема при максимальном вылете 18 м. Объем работ составил 618,0 м3, 
трудоемкость 417,1чел-см.  Продолжительность работ составило 75 дней.       
В ходе выполнения раздела «Экономика» выпускной квалификационной 
работы бакалавра составим локальный сметный расчет на основании технологи-
ческой карты на устройство кирпичной кладки общеобразовательного центра в 
кирпичном исполнении на 50 учащихся с дошкольными группами на 30 мест в п. 
Зеледдево. 
Локальный сметный расчет составлен базисно – индексным методом, в 
программном комплексе Гранд – смета, с использованием ТЕР (Территориальных 
единичных расценок) в редакции 2009г., введенных в действие приказом 
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Минстроя Красноярского края от 12.11.2010 № О-237 и территориального 
сборника сметных цен (ТСЦ), так как строительство объекта планируется на 
территории Красноярского края.                      
Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен на 1 квартал 2020г. 
из базисного уровня цен производится путем применения индексов по статьям 
затрат для 1-ой зоны Красноярского края г. Красноярск «Объекты образования. 
Школы» ОЗП = 27,33, ЭМ = 8,22, ЗПМ = 27,33, МАТ = 4,81, согласно 
информационно-справочным материалам ИСМ 81-24-2020-01 №1э 
На основании, разработанной в разделе «Технология строительного произ-
водства» технологической карты на устройство кирпичной кладки образователь-
ного центра, расположенного в п. Зеледеево Красноярского края, составим ло-
кальный сметный расчет (Приложение Д). 
Стоимость общестроительных работ, согласно локальному сметному расчету, 
составила в текущих ценах 16 717 623,05руб.  Она показывает предварительную 
сумму денежных средств, необходимых для устройства кирпичной кладки в 
соответствии с проектными решениями. Трудоемкость производства работ 
составила 8 921,94 чел-час. Средства на оплату труда составили 2 671 559,70руб 
Графическая часть бакалаврской работы выполнена с помощью программ 
AutoCAD2012. Применен программный комплекс «Гранд-смета», программный 
комплекс SCAD Office v.11.5. 
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                                               ВВЕДЕНИЕ 
Проектирование объекта «Образовательный центр в кирпичном исполнении 
на 50 учащихся с дошкольными группами на  30 мест в п.Зеледеево 
Емельяновского района » основным целевым ориентиром которой является 
создание благоприятных условий для жизни населения, и устойчивого развития 
района. 
Современное строительство развивается огромными темпами и это требует 
возведения социальных объектов. 
В Красноярском крае реализуется партийный проект «Новая школа», 
направленный на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и 
дополнительного образования, а также на создание новых учебных мест за счет 
строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих. 
Важный участок работы партийного проекта  -  дошкольное образование, особенно 
обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных 
учреждениях. 
Работы по возведению нового образовательного комплекса начались в селе 
Зеледеево Емельяновского района. Ветхое здание старой школы было признано 
надзорными органами непригодным для ведения образовательной деятельности. 
Планируется, что новая школа будет двухэтажной, здесь же появится детский сад. 
Строительство нового здания обеспечит образовательные потребности села 
сразу по двум уровням образования: дошкольному и школьному, поскольку здание 
рассчитано на 30 воспитанников до 7 лет и 50 учеников. 
В связи с тем что аварийную школу в поселке закрыли на днях , а детей 
отправили на внеочередные каникулы.. Необходимость строительства является 
очень актуальной и целесобразной. 
Здание располагается в п.Зеледеево Емельяновского района Красноярского 
края 
 
 
 
                  Рисунок 6.1 – Схема расположения объекта строительства 
Архитектурно - художественное решение проектируемого здания принято с 
учетом его планировочной структуры и архитектурно-художественных  решений 
уже существующих зданий. 
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Принятые объемно-планировочные решения обеспечивают выполнение 
противопожарных требований, предъявляемых к путям эвакуации, количеству 
эвакуационных выходов и нормативному расстоянию до эвакуационных выходов. 
Проектируемый объект-здание сложной в плане формы, стремящейся к П-
образной. Двухэтажное, кирпичное, с размерами в осях 56,80 х 42,22. Высота 
каждого этажа от пола до пола – 3,6м 
На первом этаже здания разместились: 
Вестибюль главного входа школы, мастерская для трудового обучения 
мальчиков, помещения медицинского назначения, образовательный блок для 
начальной школы, блок спортивного зала, блок дошкольных групп, 
пищеблок. 
Образовательный блок: 
Вестибюль с примыкающей к нему лестницей ведущей на 2 этаж, 
предназначенный для входа учащихся и преподавателей. 
В правой стороне от вестибюля в осях 6-7 располагаются кабинет врача и 
процедурный кабинет с местом для временной изоляции заболевших 
обучающихся. С другой стороны в осях 3-4/Д располагается, мастерская для 
трудового обучения мальчиков, гардероб, электрощитовая, а также блок 
уборных (в том числе: уборная для маломобильных групп населения, 
помещение хранения уборочного инвентаря, уборная для девочек, уборная 
для мальчиков, уборная для персонала). 
В осях А-Д/1-3 расположены 4 учебных кабинета, предназначенные для I 
ступени образования и рекреация. 
Спортивный блок: 
В осях Б-Ж/1-2 расположены: объем спортивного зала габаритами 10,82м 
х7,70м с примыкающей к нему снарядной; блок раздевалок для девочек и 
мальчиков с душевыми и уборными, тренерская. 
В Блок дошкольных групп входят: 
-универсальный зал для занятий музыкой и физкультурой с примыкающей к 
нему кладовой для спортивного и музыкального инвентаря, кладовая чистого 
белья, постирочная, хозяйственная кладовая, помещение хранения 
уборочного инвентаря, уборная для персонала. 
-две групповые ячейки, состоящие из раздевальной, групповой с выделением 
спальных мест и с дополнительным выходом непосредственно наружу, 
буфетной и уборной (умывальной). 
Пищеблок состоит из обеденного зала на 30 посадочных мест с местом для 
умывальников и линией раздачи и помещений кухни работающих как на 
учебный блок, так и на блок дошкольных групп. 
- производственные помещения – овощной цех, заготовочный (мясо- 
рыбный) цех, горячий цех с зоной холодного цеха. 
- складские – помещение с холодильным оборудованием для хранения 
скоропортящихся продуктов, кладовая хранения овощей, помещение сухих 
продуктов. 
- вспомогательные и подсобные - моечная столовой посуды, моечная 
кухонной посуды, помещение отходов, комната уборочного инвентаря. 
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- бытовые – помещение персонала, служебный санитарный узел, 
душевая. 
На втором этаже располагаются: 
Учебные помещения: 
- кабинет черчения; 
- кабинет химии, биологии с лаборантской; 
- кабинет кройки и шитья; 
- кабинет кулинарии; 
- кабинет физики с лаборантской; 
- библиотека; 
- учебные кабинеты; Общешкольные помещения: 
- уборная для маломобильных групп населения; 
- туалеты для мальчиков и девочек; 
- помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря. 
Административно-хозяйственные помещения: 
- кабинет директора; 
- уборная для персонала; 
- помещение для персонала. 
Связь между этажами осуществляется по лестницам в осях 4-5/Ж-И и Д/Е-3. 
Наружные стены здания: 
- из полнотелого керамического кирпича толщиной 380 мм с последующим 
утеплением и покрытием из навесных фасадных систем U-ВСт Краспан с 
использованием соответствующих облицовочных материалов: Облицовка 
наружных стен - стальные структурированные кассеты КраспанМеталлТекс. 
 Внутренние перегородки из кирпича толщиной 120мм. 
Внутренние дверные блоки выполнить из ПВХ по ГОСТ 30970-2014. 
Противопожарные двери запроектированы по ГОСТ Р 57327-2016. Наружные и 
внутренние дверные блоки выбраны в стальном утеплённом (усиленном) варианте 
ГОСТ 31173-2016 и в составе алюминиевых витражей. 
Оконные блоки ПВХ -Двухкамерный с одним стеклом с низкоэмиссионным 
покрытием с заполнением воздухом с расстоянием между стеклами 18мм и 18ммс - 
по ГОСТ 30674-99 с приведенным сопротивлением теплопередаче = 0,9 м2·оС/Вт. 
Цвет окон белый. 
Водосток с кровли - организованный наружный. 
Отделка крылец и - неполированные керамогранитные плиты с шероховатой 
поверхностью. 
Покрытие кровли – Кровельный профнастил H-60х845 толщиной 0,8мм. по 
ТУ 5285-002-37144780-2012 
Здание запроектировано в соответствии со всеми действущими нормативами.  
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Архитектурно-строительный раздел 
1.1 Общие данные 
1.1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства 
 
Основные характеристики здания 
- Класс здания -II 
- Уровень ответственности здания -2 
- Степень огнестойкости -II 
- Класс конструктивной пожарной опасности -С0 
- Класс функциональной пожарной опасности образовательного центра -
Ф4.1 
- Класс функциональной пожарной опасности дошкольных групп -Ф1.1 
 
 
1.1.3 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 
капитального строительства 
 
 
Таблица №1  Технико-экономические показатели 
 
 
Н/П 
 
 
Наименование 
 
 
 
 
 
Ед.измер. 
 
 
Количество 
 
 
Всего 
 
 
Общая 
площадь 
здания по СП 
118.13330.2012, 
Приложение Г 
 1879,1  
  
в том числе: 
   
 
 
-площадь на 
отметке 0.000 
М2 1181,8  
 
 
-площадь на 
отметке +3.600 
М2 1181,8  
 
 
Полезная  
площадь 
здания 
 
 1556,4  
 
 
В том числе:    
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-площадь на 
отметке 0.000 
М2 1038,6  
 
 
-площадь на 
отметке +4.200 
М2 477,5  
 Расчетная 
площадь 
здания 
 
М2 1142,1  
 Расчетная 
площадь 
1этажа 
М2 833,1  
 Расчетная 
площадь  
2 этажа 
М2 309,0  
 Площадь 
застройки 
здания 
М2 1410,0  
  
Этажность 
здания 
 2  
 Количество 
этажей 
 
шт 3  
 В т.ч 
надземных  
шт 2  
 В т.ч 
подземных 
шт 1  
 Строительный 
объем 
М3 10477,0  
 В т.ч 
строит.объем 
ниже 
отм.+0,000 
М3 163,9  
 В т.ч 
строит.объем 
выше 
отм.+0,000 
без учета 
чердака 
М3 8201,8  
 В т.ч 
строит.объем 
чердака 
М3 2111,3  
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1.2 Схема планировочной организации земельного участка 
1.2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 
 
Характеристика района строительства 
 
 
- Район строительства - Красноярский край, Манский район, с. Тертеж. 
- Климатический район - I, подрайон - IB. 
           -Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 - 
минус 46,4°С. 
- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0,92 - минус 38,9°С. 
- Снеговой район - III. 
- Нормативное значение веса снегового покрова - 150 кгс/м2 (1,5 кПа) (СП 
20.13330.2016). 
- Ветровой район - III. 
- Ноpмативное значение ветpового давления - 38 кгс/м2 (0,38 кПа) (СП 
20.13330.2016). 
-Сейсмичность района - 6 баллов. 
 
1.3 Архитектурные решения 
1.3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации; 
 
Проект «образовательный центр на 50 учащихся с дошкольными группами на 30 
мест» разработан на основании задания на проектирование. 
Проектируемый объект-здание сложной в плане формы, стремящейся к П-
образной. Двухэтажное, кирпичное, с размерами в осях 56,80 х 42,22. Высота 
каждого этажа от пола до пола – 3,6м 
На первом этаже здания разместились: 
Вестибюль главного входа школы, мастерская для трудового обучения 
мальчиков, помещения медицинского назначения, образовательный блок для 
начальной школы, блок спортивного зала, блок дошкольных групп, 
пищеблок. 
Образовательный блок: 
Вестибюль с примыкающей к нему лестницей ведущей на 2 этаж, 
предназначенный для входа учащихся и преподавателей. 
В правой стороне от вестибюля в осях 6-7 располагаются кабинет врача и 
процедурный кабинет с местом для временной изоляции заболевших 
обучающихся. С другой стороны в осях 3-4/Д располагается, мастерская для 
трудового обучения мальчиков, гардероб, электрощитовая, а также блок 
уборных (в том числе: уборная для маломобильных групп населения, 
помещение хранения уборочного инвентаря, уборная для девочек, уборная 
для мальчиков, уборная для персонала). 
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В осях А-Д/1-3 расположены 4 учебных кабинета, предназначенные для I 
ступени образования и рекреация. 
Спортивный блок: 
В осях Б-Ж/1-2 расположены: объем спортивного зала габаритами 10,82м 
х7,70м с примыкающей к нему снарядной; блок раздевалок для девочек и 
мальчиков с душевыми и уборными, тренерская. 
В Блок дошкольных групп входят: 
-универсальный зал для занятий музыкой и физкультурой с примыкающей к 
нему кладовой для спортивного и музыкального инвентаря, кладовая чистого 
белья, постирочная, хозяйственная кладовая, помещение хранения 
уборочного инвентаря, уборная для персонала. 
-две групповые ячейки, состоящие из раздевальной, групповой с выделением 
спальных мест и с дополнительным выходом непосредственно наружу, 
буфетной и уборной (умывальной). 
Пищеблок состоит из обеденного зала на 30 посадочных мест с местом для 
умывальников и линией раздачи и помещений кухни работающих как на 
учебный блок, так и на блок дошкольных групп. 
- производственные помещения – овощной цех, заготовочный (мясо- 
рыбный) цех, горячий цех с зоной холодного цеха. 
- складские – помещение с холодильным оборудованием для хранения 
скоропортящихся продуктов, кладовая хранения овощей, помещение сухих 
продуктов. 
- вспомогательные и подсобные - моечная столовой посуды, моечная 
кухонной посуды, помещение отходов, комната уборочного инвентаря. 
- бытовые – помещение персонала, служебный санитарный узел, 
душевая. 
На втором этаже располагаются: 
Учебные помещения: 
- кабинет черчения; 
- кабинет химии, биологии с лаборантской; 
- кабинет кройки и шитья; 
- кабинет кулинарии; 
- кабинет физики с лаборантской; 
- библиотека; 
- учебные кабинеты; Общешкольные помещения: 
- уборная для маломобильных групп населения; 
- туалеты для мальчиков и девочек; 
- помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря. 
Административно-хозяйственные помещения: 
- кабинет директора; 
- уборная для персонала; 
- помещение для персонала. 
Связь между этажами осуществляется по лестницам в осях 4-5/Ж-И и Д/Е-3. 
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1.3.2  Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных  решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства; 
 
Объёмно-пространственная композиция здания продиктована норма- 
тивными требованиями к земельному участку и сохранением 
функционирования существующего образовательного учреждения во 
время строительства, требованиями к образовательным учреждениям и 
помещениям подобного типа. 
Архитектурно-художественное решение принято с учётом 
планировочной структуры всего участка. 
Размеры сооружения не нарушают требований по пожарным и санитарным 
разрывам между зданиями и обеспечивают нормируемую освещенность 
помещений. 
Принятые объемно-планировочные решения обеспечивают выполнение 
противопожарных требований, предъявляемых к путям эвакуации по 
количеству эвакуационных и аварийных выходов, по расстоянию до 
эвакуационных выходов, по размерам проходов и проемов на путях 
эвакуации. 
 
1.3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства; 
 
Здание образовательного центра запроектировано в кирпично-сборном 
исполнении с применением облицовки из навесных фасадных систем 
U-ВСт Краспан с использованием соответствующих облицовочных 
материалов:  
Облицовка наружных стен - стальные структурированные кассеты 
КраспанМеталлТекс. 
Облицовка цоколя – фиброцементные плиты КраспанФиброцементСтоун. 
(см. альбом 50-07.17-КР4). 
 
Наружные стены здания: 
- из полнотелого керамического кирпича толщиной 380 мм с последующим 
утеплением и покрытием из навесных фасадных систем U-ВСт Краспан с 
использованием соответствующих облицовочных материалов: Облицовка 
наружных стен - стальные структурированные кассеты КраспанМеталлТекс. 
Внутренние перегородки из кирпича толщиной 120мм. 
Внутренние дверные блоки выполнить из ПВХ по ГОСТ 30970-2014. 
Противопожарные двери запроектированы по ГОСТ Р 57327-2016. 
Наружные и внутренние дверные блоки выбраны в стальном утеплённом 
(усиленном) варианте ГОСТ 31173-2016 и в составе алюминиевых 
витражей. 
Оконные блоки ПВХ -Двухкамерный с одним стеклом с 
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низкоэмиссионным покрытием с заполнением воздухом с расстоянием 
между стеклами 18мм и 18ммс - по ГОСТ 30674-99 с приведенным 
сопротивлением теплопередаче = 0,9 м2·оС/Вт. Цвет окон белый. 
Водосток с кровли - организованный наружный. 
Отделка крылец и - неполированные керамогранитные плиты с шероховатой 
поверхностью. 
Покрытие кровли – Кровельный профнастил H-60х845 толщиной 0,8мм. 
по ТУ 5285-002-37144780-2012 
 
1.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 
 
Все строительные и отделочные материалы, заложенные в проекте, 
должны соответствовать требованиям государственных стандартов и иметь 
гигиеническое заключение, выданное органами государственной санитарно- 
эпидемиологической службы, сертификат соответствия и пожарной 
безопасности. 
На пути эвакуации класс пожарной опасности отделочных 
материалов не более чем: для стен, потолков – КМ1 (коридоры), КМ0 
(вестибюли, лестничные клетки), каркасы подвесного потолка - 
негорючие К0; для полов 
– КМ2 (коридоры, рекреации), КМ1 (вестибюли, лестничные клетки). 
 Стены помещений окрашиваются стойкой к истиранию 
акриловой водно - дисперсионной краской ВД-АК-121 (ТУ 2316-001-
49694876-99) светлых малонасыщенных тонов. 
В помещениях с влажным режимом применяется отделка из глазуро-ванной 
плитки на всю высоту. 
Стены и потолок лестничной клетки – окраска двухкомпонентной 
огнестой- кой краской "Огнез-Виан" ТУ 2329-014-53904463-2011 (класс 
пожарной опасности КМ 0). 
Для отделки потолка вестибюля применена анти-коррозийная 
система Armstrong - 24мм., с заполнением плитами потолочными 
Armstrong, стандартной раскладки 600х600м, кромка board (КМ0), цвет - 
белый 
Коридоры ,обеденный зал, служебные помещения, кабинеты, 
кабинет врача, процедурный кабинет с обычным режимом эксплуатации 
применена подвесная система Armstrong - 24мм., с заполнением плитами 
потолочными Armstrong стандартной раскладки 600х600м, (КМ 1), цвет -
белый 
Для помещений с дополнительными требованиями по обработке 
дезинфицирующими материалами (буфет, уборные и т.д.) применена 
подвесная система -24мм с заполнением плитами потолочными 
Armstrong металл-, стандартной раскладки 600х600м, кромка board , 
цвет – белый 
Для верхнего слоя полов заложены: 
- керамическая плитка ГОСТ 6787 - 2001 с противоскользящей поверхностью 
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- в коридорах, лестницах, вестибюлях (класс пожарной опасности КМ0), 
- напольная керамическая плитка ГОСТ 6787 - 2001 (во 
влажных помещениях), 
- напольное  гетерогенное пвх покрытие  Forbo Emerald Plus (КМ2)(в 
кабинетах, бытовых помещениях персонала, групповых и т.д.), 
- спортивное покрытие  « Forbo Sportline» толщиной 6мм. 
- в кабинетах химии, физике - линолеум MIPOLAM Troplan. 
 
1.3.5  Описание архитектурных  решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 
 
Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 
освещение. Габариты оконных  проемом  обеспечивают  гигиенические  
требования  к  естественному  освещению,  согласно требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственно- му и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий" и СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное. 
Для ограничения избыточного теплового воздействия в помещениях 
ориентированных на западную сторону горизонта, рекомендуется 
оборудовать солнцезащитные устройства - жалюзи. 
Произведены расчёты коэффициента естественного освещения (КЕО) 
помещений с применением программ СИТИ-СОЛЯРИС. В основных 
функциональных помещениях поликлиники обеспечивается нормативное 
значение КЕО, что подтверждено расчётами. 
 
1.3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия; 
 
При проектировании здания применены методы, помогающие обеспечить 
защиту рабочих кабинетов от шума и вибрации. 
Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Таблица 2 – требуемый 
нормативный индекс изоляции воздушного шума стен и перегородок между 
кабинетами составляет 48 дБ. В проекте запроектированы перегородки 
системы "КНАУФ" из листов ГКЛ =125мм., с шириной каркаса 75 по серии 
1.031.9-2.07 (индекс изоляции воздушного шума Rw: 51 ДБ). Звукоизоляция -  
минераловатная плита "Акустическая перегородка" t= 75мм. Обшивка два 
слоя плит 2х12,5 мм. 
Уровень звукового давления от вентиляционных установок не превышает 
нормативных значе- ний, что обеспечивает требования СП 51.13330.2011 
"Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003". 
 
1.3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения; 
 
Рекомендуется применение цветов:  
16 
 
стены и потолки спортивных залов окрашивают в светлые тона. Стены и 
двери должны быть гладкими и предусматривать возможность влажной 
уборки. 
В залах желательно применять чистые, не зависящие от качества освещения 
контрастные цвета: пол - голубой (желтый), стены - желтые (голубые). 
Цвет должен соответствовать характеру деятельности и функциональному 
назначению помещения, а также назначению оборудования. 
Для указателей, маркировок и других ориентиров в залах рекомендуются 
сочетания голубого, черного, зеленого, красного с белым или желтого с 
черным. 
При выборе цветовых средств следует также руководствоваться такими 
общими критериями, как фоновый контраст (стены светлые - мяч темный) и 
коэффициент отражения. Его средняя вели- чина  =0,45. Цвета плоскостей 
(пол, стены, потолок) и стендов (например, табло), особенно в замкнутом 
пространстве, должны сочетаться с целью создания микроклимата в 
помещении и ориентации в данном пространстве. 
 
1.3.8. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций; 
 
Проектируемое здание «Образовательного центра» - в плане сложной формы, 
с размерами в осях 56,8м х 42,2м. Здание переменной этажности 1 и 2-х этажное. 
Высота этажа 3,6.  
Здание имеет подвал высотой 3,6м.  
Конструктивная система здания – стеновая, с кирпичными продольными и 
поперечными несущими стенами и сборными многопустотными ж/б 
перекрытиями.  
Фундаменты – свайные с монолитным ростверком, высотой сечения 600мм. 
Стены подземной части – сборные из ФБС.  
Крыша – 2-х скатная, стропильная система. 
Лестничные марши внутренних ЛК - сборные ж/б, по  металлическим 
косоурам. 
 
1.3.9. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 
необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также 
их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 
изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства; 
 
Несущая основа здания – кирпичные продольные и поперечные стены, 
образующие со сборными пустотными плитами геометрически неизменяемую 
систему. Железобетонные многопустотные плиты заанкерены в стены, что 
обеспечивает пространственную неизменяемость здания в целом. 
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1.3.10.  Описание конструктивных и технических решений подземной части 
объекта капитального строительства; 
Фундаменты – свайные с монолитным ростверком, высотой сечения 
600мм.Сваи выполнены длиной 15, 16 и 13м. Составные сваи запроектированы 8 и 
7м для свай длиной 15м, для свай длиной 16 м – 8 и 8м, для свай 13м – 8 и 5м. 
Стены подвала выложены из ФБС в продольном и поперечном направлении. 
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2. Расчет строительных конструкций 
2.1.Исходные данные: 
 
Участок строительства расположен в 1В климатическом подрайоне (п. Зеледеево, 
Емельяновский район). 
Нормативная снеговая нагрузка (III район) – 1,5кПа 
Нормативная ветравая нагрузка (III район) – 0,38кПа 
Температура наружного воздуха наиболее холодных суток (обеспеченностью 0,98) 
– минус 42 
Нормативная глубина сезонного промерзания  для суглинка 2,5м. 
Интенсивность сейсмического воздействия для п. Зеледеево принимается равной 6 
баллов. Сейсмичность оценивается по СП 14-13330.2011. 
 
2.1.1. Сбор нагрузок 
 
Таблица 2.1 Сбор нагрузок на монолитный участок МУ9 
.  
Коэффициенты надежности по нагрузке приняты согласно табл.7.1 СП 
20.13330.2016. 
Временная эксплуатационная нагрузка принята согласно табл.8.3 СП 
20.13330.2016. Сбственный вес конструкции задан автоматически в прогрмме  
SCAD 
 
Собственный вес конструкций (т/м2) – коэффициент надёжности 
f
γ =1,1, рассчитан 
программой автоматически в зависимости от объемного веса элементов. 
 
2.2.Расчет типовой монолитного участка УМ6. 
2.2.1. Расчетная схема монолитного участка опертого по балкам. 
Вид нагрузки Нормативная нагрузка,т/м 
Коэф-т надежности 
по нагрузке  
Расчетная 
нагрузка, т/м 
Постоянная 
Теплоизоляция - ТЕХНОРУФ 45; 
h=210 мм, g=0,14 т/м3 0,03 1,2 0,036 
Керамзитобетон; h=144 мм, g=1,6 
т/м3;  0,23 1,3 0,3 
Итого 0,26  0,336 
Временная 
Временная эксплуатационная на 
лестницу 0,07 1,3 0,09 
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Рис.2.1 Расчетная схема монолитной плиты перекрытия. 
 
2.3. Назначение материалов плиты перекрытия. 
 
Бетон тяжелый класса В20 естественного твердения (Rb=11,5 МПа; Rbt=0,9 МПа; Eb=30 МПа). 
Рабочая продольная арматура класса А500С (Rs=450 МПа; Es=20*104 МПа), поперечная арматура класса А240 (Rsw=215 МПа). 
Принимаем толщину плиты перекрытия – 220 мм. 
Балки стальные по ГОСТ  Р 57837-2017, сечением двутавр 25Ш1. 
Марка стали балок – С245. 
 
2.3.1. Результаты расчета монолитного участка УМ6 
 
Расчет конструкции плиты произведен по предельным состояниям первой и второй 
группе предельных состояний с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок . 
Коэффициент сочетания нагрузок принят согласно п.6 СП 20.13330.2011 (ψ=1). 
Вычисление расчетных сочетаний усилий производится на основании критериев, 
характерных для соответствующих типов конечных элементов – стержней, плит, 
оболочек, массивных тел. В качестве таких критериев приняты экстремальные 
значения напряжений в характерных точках поперечного сечения элемента. При 
расчете учитываются требования нормативных документов и логические связи 
между загружениями. 
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Расчетная схема определена как система с признаком 5. Это означает, что 
рассматривается система общего вида, деформации которой и ее основные 
неизвестные представлены линейными перемещениями узловых точек вдоль осей 
X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 
 
Таблица 2.2 Имена загружений 
 
Таблица 2.3 Нагрузки,т. 
 
Таблица 2.4 Комбинации загружений 
 
Таблица 2.5 Выборка величины перемещений от комбинаций, мм, град 
Таблица 2.6 Выборка величины усилий и напряжений (комбинации),т, 
Номер Наименование 
1 с.вес 
2 покрытие 
3 полезная 
№ 
загружения Вид Направление Список Значения 
1 96 Z Элементы: 1-94 1,1 
1 96 Z 95-128 1,1 
2 16 Z 1-94 0,34 
3 16 Z 1-94 0,09 
Номер Формула 
1 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1 
2 (L1)*0.91+(L2)*0.77+(L3)*0.77 
Фактор Максимальные значения Минимальные значения 
 Значение Узел Комбинация Значение Узел Комбинация 
Z 0 5 1 -0,367 71 1 
UX 0,004 71 1 -0,004 69 1 
UY 0,02 5 1 -0,02 6 1 
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Арматура плиты нижняя по оси Х:   
 
Рисунок 2.2 Схема нижнего армирования плиты по оси х. 
Арматура плиты нижняя по Y: 
 
Фактор Максимальные значения Минимальные значения 
 Значение Элемент Сечение Комбинация Значение Элемент Сечение Комбинация 
Mk 1,851e-004 112 1 1 -1,851e-
004 
111 1 1 
My 0,457 105 1 1 -4,236e-
004 
128 3 1 
Qz 0,472 95 1 1 -0,472 128 3 1 
MX 0,702 52 1 1 0,038 4 1 2 
MY 0,267 91 1 1 0,004 48 1 2 
MXY 0,181 54 1 1 -0,181 58 1 1 
QX 1,341 57 1 1 -1,386 40 1 1 
QY 0,897 88 1 1 -0,897 94 1 1 
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Рисунок 2.3 Схема нижнего армирования плиты по оси у 
Арматура верхняя по оси Х: 
 
Рисунок 2.4 Схема верхнего армирования плиты по оси х 
Арматура верхняя по оси У: 
  
Рисунок 2.5 Схема верхнего армирования плиты по оси у 
Принимаем основную нижнюю арматуру диаметром 8А500С с шагом 200мм в поперечном и продольном 
направлении. В приопорных участках в работу включается стальные балки.   
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Максимальные деформации монолитного участка (Комбинация С2) 
 
 
Рисунок 2.6 Максимальные прогибы монолитного участка. 
Максимальные деформации не превышают предельных. 
fu=1300/150=8,30,3 – условие выполняется. 
Вывод: монолитная плита удовлетворяет требованиям прочности. 
 
 2.4. Расчет стальных балок монолитного участка МУ9. 
2.4.1. Результаты расчета стальных балок монолитного участка МУ9 
 
Назначение материала и сечения см. раздел 2.3.2. Нагрузка на балки передается от 
монолитного участка МУ9, сбор нагрузок на участок см. таблицу 2.1. 
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Эпюра усилий Му 
 
Рисунок 2.7 Эпюра усилий Му 
Эпюра усилий Qz 
 
Рисунок 2.8 Эпюра усилий Qz 
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Таблица 2.7 Результаты расчета сальных балок 
 
 
Максимальные деформации балок. 
 
Рисунок 2.9 Максимальные прогибы стальных балок. 
Максимальные деформации не превышают предельных. 
fu=3200/150=21мм<0,35мм – условие выполняется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,011 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего 
момента 
0,037 
п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при 
действии момента 
0,037 
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3. Проектирование фундаментов. 
3.1. Исходные данные. 
 
В качестве вариантов фундаментов принимаем забивные и буронабивные 
сваи. 
Инженерно – геологический разрез показан на рис.3.1, характеристики 
грунта в табл.3.1.  
 
 
Рис.3.1. Инженерно – геологический разрез. 
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Таблица 3.1 Характеристики грунта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сбор нагрузок на ростверк по оси 6/Ж/И 
(наиболее нагруженный ростверк) 
 
Нагрузка на ростверк передается шириной 6 м (рис.3.2). 
 Рис.3.2. Грузовая площадь ростверка по оси В. 
  
№ 
слоя 
Название грунта Характеристики грунта Толщина слоя 
Слой 1 Суглинок слабопросадочный, с 
прослойками сильно и 
среднепросадочных, 
макропористый 
γ=1,66 г/см3/; 
γs=2,71 г/см3/; 
 е=0,96; Sr=0,66; 
I/L>1 (водонасыщ) 
3,9 
Слой 2 
Суглинок тугопластичный. γ=1,88 г/см3/; 
γs=2,71 г/см3/; 
 е=0,83; Sr=0,92; 
I/L=0,88(водонасыщ) 
5,5 
Слой 3 
Суглинок полутвердый, 
непросадочный. 
γ=1,95 г/см3/; 
γs=2,71 г/см3/; 
 е=0,73; Sr=0,93; 
I/L=0,26(водонасыщ) 
 
6,6 
Слой 4 
Суглинок мягкопластичный γ=1,88 г/см3/; 
γs=2,71 г/см3/; 
 е=0,83; Sr=0,92; 
I/L=0,88(водонасыщ) 
9,8 
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Таблица 3.2. Сбор нагрузок 
№ 
п/п 
Нагрузки Нормативная нагрузка Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 
Расчетная 
нагрузка кН На единицу 
площади, 
кН/м2 
От грузовой 
площади,кН 
Постоянная нагрузка 
1 
 
Вес стены кирпичной, 
γ=18 кН/м3, h=7,85м 
(7,85*0,38*18) 
 
 
 
53,7 
 
1,1 
 
59,1 
Перекрытия 
2 Керамическая плитка 11 
мм, 25 кН/м3  0,275 1,7 1,2 2,0 
3 Стяжка из ц/п раствора 
М 100, δ=55мм, γ= 18 
кН/м3 (0,055∙18) 
1,26 1,0 1,3 1,3 
4 Ж/б плита δ=220мм, γ= 
20 кН/м3 (0,22∙20) 4,4 26,4 1,1 29,0 
 Итого с учетом 
количества перекрытий 
(2 шт.) 
 58,2  64,6 
Покрытие 
5 Теплоизоляция 
Техноруф 45, δ=210мм, 
γ= 0,45 кН/м3 (0,45∙0,21) 
0,09 0,6 1,2 0,7 
6 Ж/б плита δ=220мм, γ= 
20 кН/м3 (0,22∙20) 4,4 26,4 1,1 29,0 
 Итого постоянная 
нагрузка:  138,9  153,4 
Временная нагрузка 
7 Полезная на перекрытие 
чердачного этажа 0,7 4,2 1,3 5,5 
8 Полезная на перекрытие 
типового этажа (2 шт.) 2,0 24,0 1,2 28,8 
 Итого временная 
нагрузка:  28,2  34,3 
 Всего:  167,1  187,7 
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3.2.Проектирование забивных свай 
 
Используем в качестве несущего слоя суглинок полутвердый непросадочный (слой 
3), залегающие на отметке 343,42. По характеру работы в грунте сваи являются 
висячими С150.30-Св.  
Отметка голов свай : 
после забивки 353,35; 
после срубки 353,10; 
Отметка низа конца сваи составит 338,35; 
Сечение сваи принимаем: 300х300мм. 
3. Определение несущей способности забивной сваи 
Таблица 3.3 Расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи  
        
Глубина 
заложени
я нижнего 
горизонта
, z, м 
Мощност
ь слоя, h, 
м 
Средняя 
глубина 
расположе
ния слоя, м 
Показате
ль 
текучест
и, Il  
Расчетное 
сопротивл
ение по 
боковой 
поверхн. 
сваи f, 
тс/м2 
h*f, тс Сумма h*f, тс 
3,7 2 2,7 0,88 7 14  
5,7 2 4,7 0,88 7 14  
7,7 2 6,7 0,88 7 14  
9,7 2 8,7 0,88 7 14  
11,5 1,8 10,6 0,88 7 12,6  
13,5 2 12,5 0,88 7 14  
15,5 2 14,5 0,88 7 14  
16,09 0,59 15,795 0,88 7 4,1 100,7 
        
 
Несущая способность определяется по формуле (СП 24.13330.2011): 
 
)( ∑ ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= iicfcRcd hfuARF γγγ            
   
где γс – коэффициент работы сваи в грунте, принимаемый равным 1.0; γсR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, =1,0; 
R-расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи R=1021,8 кПа;  
А-площадь поперечного сечения сваи, =0,09м 2 ; u-периметр поперечного 
сечения сваи, =1,2м; γсf – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, =1,0. 
dF =1,0 (1,0* 1021,8* 0,09+1,2 *1,0* 100,7)=212,8 кН 
 
Допускаемая нагрузка на сваю составит: 
к
d
св
F
N γ≤  кН                              
где γк – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 
способности сваи; 
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Fd– несущая способность сваи, кН; 
Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН; 
152
4,1
8,212 =≤cвN кН 
 
3.3.Размещение свай в фундаменте. 
 
Размещаем сваи в ленте два ряда. Расстояние между сваями : 
    
d
k
рост
F
a
N
γ= = (152)/(187,7/2)=1,6                                   
Принимаем шаг свай 1,3 м, в шахматном порядке. 
С учетом веса ростверка (принимаем размеры сечения ростверка 1,4*0,6) 
нагрузка составит: 
Nростверк=187,7+1,4м*0,6м*25т/м3*1,1=210,8 кН. 
 
Нагрузка на сваю составит: 
Nсв=(210,8/2)*1,3=137,02 кН <152 кН. 
 
Размеры ростверка см. рис. 3.3.  
а)  
 б) 
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 Рис.3.3 а- Расстановка свай, б-схема ростверка. 
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3.4.Армирование ростверка 
 
Класс бетона ростверка по прочности принимаем В15. 
Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам  
Моп= N* Lp2/12 =(210,08/2)*1,052/12=9,7 кН*м  Lp=1.05(a-d)=1,05(1,3-0,3)=1,05 м 
 
Сечение арматуры определяем по по формулам: 
1 2 2
0
9,7 0,0031,4 0,53 8500оп p bt
М
b h R
α = = =⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , 0.999ς = , 
9,7 0,000050.999 0,53 365000s s
M
A
h Rς= = =⋅ ⋅ ⋅ ⋅ м
2=0,5 см2. 
                
Принимаем арматуру ∅ 12 A400 с шагом 200. 
 
4. Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 
Выбираем для забивки свай подвесной механический молот с массой 
ударной части 1,0 т. 
 
Определяем отказ: 
( )
( )1 2 3
1 2 3
0, 2
d
a
d d
m m mE A
S
F F A m m m
η
η
+ +⋅ ⋅= ⋅ =+ ⋅ + +
( )
( )1,0 0, 2 3,35 0, 210 1500 0,09 0,0068212,8 1500 0,09 212,8 1,0 3,35 0, 2
+ +⋅ ⋅ ⋅ =+ ⋅ + +  м=  
=0,68 см>0,2 см – условие выполняется.                                  
где Ed – энергия удара, кДж,  
1500=η кН/м2, 
A = 0,09 м2 (площадь поперечного сечения сваи), 
Fd – несущая способность сваи Fd = 212,8 кН, m1 – полная масса молота, m2 – масса сваи, m3 – масса наголовника. 
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3.5. Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента 
 
Таблица 3.4  Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного  
Фундамента. Забивные сваи. 
 
Итого:                           1455,79              72,64 
Номер 
расценок 
Наименование 
работ и затрат 
Единицы 
измерения Объем 
Стоимость, руб. Трудоемкость, чел⋅ч 
Ед. 
изм-я Всего 
Ед. 
изм-я Всего 
1-230 
Разработка 
грунта 
бульдозером 
1000м 3 0,03 33,8 1,01 - - 
 
Стоимость свай пог. м 120 7,68 921,6 - - 
5-8 
Забивка свай в 
грунт м 3 10,8 26,3 284,04 4,03 43,52 
5-31 
Срубка голов 
свай Свая 8 1,19 9,52 0,96 7,68 
6-2 
Устройство 
подбетонки м 3 0,9 39,10 35,19 4,5 4,05 
6-23 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
м 3 4,6 38,01 175,26 3,78 17,39 
 
Стоимость 
арматуры 
ростверка 
Т 0,12 240 28,8 - - 
 
Обратная 
засыпка грунта 
бульдозером 
1000м 3 0,02 14,9 0,37 - - 
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3.6. Проектирование буронабивных свай 
 
Используем в качестве несущего слоя суглинок полутвердый непросадочный (слой 
3), залегающие на отметке 343,42. По характеру работы в грунте сваи являются 
висячими.  
Отметка голов свай 353,10; 
Отметка низа конца сваи составит 338,10; 
Сечение сваи принимаем: 300х300мм. 
Сечение сваи принимаем Ø 320мм. Длина сваи 15 м. 
 
3.6.2.Определение несущей способности сваи. 
 
Таблица 3.5 Расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи  
        
Глубина 
заложени
я нижнего 
горизонта
, z, м 
Мощност
ь слоя, h, 
м 
Средняя 
глубина 
расположе
ния слоя, м 
Показате
ль 
текучест
и, Il  
Расчетное 
сопротивл
ение по 
боковой 
поверхн. 
сваи f, 
тс/м2 
h*f, тс Сумма h*f, тс 
3,7 2 2,7 0,88 7 14  
5,7 2 4,7 0,88 7 14  
7,7 2 6,7 0,88 7 14  
9,7 2 8,7 0,88 7 14  
11,5 1,8 10,6 0,88 7 12,6  
13,5 2 12,5 0,88 7 14  
15,5 2 14,5 0,88 7 14  
16,34 0,84 15,92 0,88 7 5,9 102,5 
        
 
Несущую способность буронабивной сваи определяем как висячие сваи: 
)( ∑ ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= iicfcRcd hfuARF γγγ кН, 
где γс – коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,8; А- площадь опирания сваи на грунт, м2;  
R = 1808,5 кПа – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи. 
 
Рис.3.6 Данные для расчета несущей способности забивной сваи; 
dF =0,8 (1,0 *1808,5* 0,08+1,05* 0,7 *102,5)=176,01 кН 
Несущая способность буронабивной сваи по материалу определяется по 
формуле:  
SSSВВСВВВdm ARARF ××+××××= γγγγ 53 . 
где, γb3–коэффициент условий работы бетона, учитывающий бетонирование 
в вертикальном положении, принимаемый равным 0,85; 
γb5 – коэффициент условий работы бетона для свай 300 мм и более, равный 1,0; 
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γсв – коэффициент условий работы бетона, учитывающий влияние способа производства свайных работ, принимаемый 0,8; 
Rb=14500кПа  - расчетное сопротивление бетона сжатию, принимается по СП 24.13330.2011; 
Аb- площадь поперечного сечения сваи, м2;  γs – коэффициент условий работы арматуры, принимается 1.0; Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа; 
As – площадь поперечного сечения арматуры, м; 
0.85 1.0 0.9 14500 0.08 1.0 365000 0.000616 1112.2dmF = × × × × + × × =  [кН] 
При армировании свай 4Ø14A400 и классе бетона В25. 
Допускаемую нагрузку на буронабивную сваю принимаем исходя из 
меньшего значения величины Fd . 
,
к
d
св
F
N γ≤  
176,01 125,71,4свN ≤ = кН 
где Рn , γс- см. расчет забивных свай. γк – коэффициент надежности, зависит от способа определния несущей способности сваи; 
Fd – несущая способность сваи, кН; 
Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН; 
 
 
3.6.3. Размещение свай в фундаменте 
 
Размещаем сваи в ленте два ряда. Расстояние между сваями : 
    
d
k
рост
F
a
N
γ= = (125,7)/(187,7/2)=1,3                                   
Принимаем шаг свай 1 м при условии бурения и бетонирования свай через 
одну во избежании обвала стенок грунта. 
С учетом веса ростверка (принимаем размеры сечения ростверка 1,6*0,6) 
нагрузка составит: 
Nростверк=187,7+1,6м*0,6м*25т/м3*1,1=214,1 кН. 
 
Нагрузка на сваю составит: 
Nсв=(214,1)*1=107,5 кН <125,7 кН. 
 
Размеры ростверка см. рис. 3.4.  
а) 
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  б) 
  Рис.3.4 а- Расстановка свай, б-схема ростверка. 
 
 
3.6.4. Армирование ростверка 
 
Класс бетона ростверка по прочности принимаем В15. 
Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам  
Моп= N* Lp2/12 =(214,1/2)*0,752/12=5,02 кН*м  Lp=1.05(a-d)=1,05(1-0,3)=0,75 м 
 
Сечение арматуры определяем по по формулам: 
1 2 2
0
5,02 0,00131,6 0,53 8500оп p bt
М
b h R
α = = =⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , 0.999ς = , 
5,02
0.0000260.999 0,53 365000s s
M
A
h Rς= = =⋅ ⋅ ⋅ ⋅ м
2=0,26 см2. 
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Принимаем конструктивно арматуру ∅ 12 A400 с шагом 200 мм. 
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3.6.5. Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента 
 
Таблица 3.6  Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного  
Фундамента. Буронабивные сваи. 
                                                                 Итого:        2819,38             186,56 
 
3.6.6.Сравнение вариантов устройства фундаментов. 
Для устройства фундамента рассматрено 2 варианта свай: сваи забивные 
С150.30-Св и сваи буронабивные. Сравнение веду по технико - экономическим 
показателям. 
Вывод: Сравнив варианты выявили, что фундамент из забивных свай требует 
в 2 раза меньше затрат труда, чем фундамент из буронабивных свай. Также 
фундамент из забивных свай является дешевле. 
Принимаю фундамент из забивных свай С150.30-Св.  
 
 
 
Номер 
расценок 
Наименование 
работ и затрат 
Единицы 
измерения Объем 
Стоимость, руб. Трудоемкость, чел⋅ч 
Ед. 
изм-я Всего 
Ед. 
изм-я Всего 
1-230 
Разработка 
грунта 
бульдозером 
1000м 3 0,03 33,8 1,01 - - 
5-92а 
Устройство 
буронабивных 
свай 
м3 14,5 86 1247 11,2 162,4 
- 
Арматура свай т 1,3 240 312 - - 
- 
- 
Стекло жидкое т 1 76,6 76,6 - - 
- 
Трубка 
полиэтиленовая км 1,9 480 912 - - 
6-2 
Устройство 
подбетонки м 3 1,0 39,1 39,1 4,5 4,5 
6-23 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
м 3 5,2 38,01 197,77 3,78 19,66 
- 
Стоимость 
арматуры 
ростверка 
Т 0,14 240 33,6 - - 
- 
Обратная 
засыпка грунта 
бульдозером 
1000м 3 0,02 14,9 0,3 - - 
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4. Технология строительного производства 
4.1 Технологическая карта на возведение кирпичной кладки 
4.1.1 Область применения 
Данная технологическая карта разработана на возведение кирпичной кладки 
для объекта «Образовательный центр на 50 учащихся с дошкольными группами на 
30 мест в п. Зеледеево Емельяновского района». Процесс включает в себя  
кирпичную кладку наружных и внутренних стен с утеплителем и облицовочным 
кирпичом, устройство перегородок из кирпича, включая монтаж перемычек над 
оконными и дверными проемами, так же в технологической карте рассматривается 
монтаж плит перекрытия на отм. +3,300 и +6,900 и устройство полов по грунту на 
отм. 0,000. 
Наружные стены 380 мм, утеплитель толщиной 170 мм, внутренние стены 
380 мм, перегородки с толщиной 120 мм выполнены из кирпича глиняного 
обыкновенного.  
 
4.1.2 Общие положения 
Карта разработана в соответствии с методическими указаниями по 
разработке и оформлению технологической карты МДС 12-29.2006, с учетом 
требований СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 
строительстве». 
 
4.1.3 Организация и технология выполнения работ 
До начала выполнения кирпичной кладки должны быть выполнены 
нижеприведенные работы: 
–полностью закончены все работы по монтажу межэтажных перекрытий, 
лестничного марша, вентиляционных блоков и нижележащего этажа; 
–выполнена геодезическая поверка и составлены исполнительные схемы; 
–доставлены и складированы на строительной площадке в зоне действия 
крана все необходимые материалы и изделия; 
–подготовлены к работе необходимые приспособления, инвентарь, средства 
индивидуальной защиты рабочих, инструменты; 
–рабочие и инженерно-технические работники, занятые на каменных и 
сопутствующих монтажных работах ознакомлены с проектом производства работ и 
обучены безопасным методам труда. 
Кирпичи доставляются на объект пакетами, погруженными в специальные 
бортовые машины. Раствор на объект доставляют растворосмесителями и 
выгружают в установку для перемешивания и выдачи раствора. 
Подается строительный материал с помощью крана. На поддонах кирпич 
разгружают с автомашин и подают на склад, а так же к рабочему месту.  
Складируются пакеты с кирпичом в зоне действия крана. Между поддонами 
должен соблюдаться зазор размером около 100мм. Через 4 ряда оставляется проход 
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шириной 1 м. Можно хранить пакеты с кирпичом штабелем высотой не более 2 
яруса.  
Сборные железобетонные перемычки складируются в штабели на 
деревянных инвентарных подкладках и прокладках толщиной не менее 50 мм. 
Размещение подкладок и прокладок должно быть не более 200 мм от торцов 
складируемых изделий. Высота штабеля не должна превышать более трех рядов по 
высоте. 
Рабочая зона каменщика составляет 60–70 см. Зона складирования 
материалов должна соответствовать ширине поддонов и ящиков с раствором. 
Расстояние между поддонами с кирпичом и ящиками с раствором должно быть 30–
40 см. Рабочее пространство при возведении кирпичных стен имеет ширину 2,4-2,6 
м. 
Число поддонов с кирпичами и ящиков с раствором, их чередование 
регулируется в зависимости от толщины стены и числа проемов на данном участке. 
Запас кирпича на рабочем месте рассчитывается исходя из расчета двухчасовой 
потребности. Растворные ящики, располагающиеся на рабочем месте, необходимо 
заполнять раствором за 10-15 мин до начала кладки. 
Технологическая последовательность работ по производству кирпичной 
кладки указана ниже:  
-подготовка рабочих мест каменщиков;  
-кирпичная кладка стен с расшивкой швов.  
Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке:  
-устанавливают подмости;  
-раскладывают кирпич на подмостях в том количестве, чтобы не было его 
нехватки в течение двухчасовой работы;  
-расставляют ящики для раствора;  
-устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных 
проемов и т.д.  
Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:  
-установка и перестановка причалки;  
-рубка и теска кирпичей (по мере надобности);  
-подача кирпичей и раскладка их на стене;  
-перелопачивание, подача, расстилания и разравнивание раствора на стене; 
-укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку);  
-расшивка швов;  
-проверка правильности выложенной кладки.  
Установку подмостей производят на очищенное и выровненное основание. 
На данном объекте используются шарнирно-панельные подмости.  
Настил на подмостях должен быть ровным и не иметь щелей более 5 мм. В 
случае имеющихся зазоров между подмостями на настил последних 
укладываются щиты для перехода каменщиков с одних подмостей на другие.  
Средства подмащивания высотой 1,3 м и более должны иметь ограждения и 
бортовые элементы высотой не менее 1,0-1,1м. Для подъема и спуска людей 
подмости должны быть оборудованы лестницами по ГОСТ 26887-86. Из дерева 
хвойных пород древесины 1-го и 2-го сортов изготавливаются деревянные 
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подмости. Деревянный настил и бортовое ограждение настила подмостей должны 
быть обработаны огнезащитным составом.  
Установка и перестановка подмостей осуществляется краном. Кирпичную 
кладку стен начинают с установки и закрепления угловых и промежуточных 
порядовок для обеспечения правильности кладки из кирпича, их выверяют по 
отвесу и нивелиру. Рекомендуется применять инвентарные металлические 
порядовки. Порядовки устанавливают: в углах кладки, в местах пересечения стен 
и на прямых участках стен не реже, чем через 12 м. Длина порядовок принимается 
обычно равной высоте этажа. По длине порядовки для кирпичной кладки 
необходимо нанести деления, которые будут соответствовать ряду кладки. На 
порядовках часто намечают уровни закладки балок, подоконников, перемычек и 
других элементов стен.  
Причалку натягивают между порядовками, во избежание ее провисания через 
каждые 4-5 м, под нее укладывают на растворе маячные камни или деревянные 
бруски соответствующих размеров так, чтобы они выступали за плоскость стен на 
2-3 см. Причалку сверху прижимают камнем, уложенным насухо на маяк. 
Причалка служит направляющей при укладке наружных и внутренних верст, 
причем на наружных верстах причалку устанавливают для каждого ряда кладки, а 
на внутренних через 3-4 ряда.  
Процесс кладки на каждом рабочем месте выполняют в следующей 
последовательности:  
-раскладывают кирпич по стене;  
-расстилают раствор под наружный верстовой ряд и ведут кладку.  
Чтобы повысить производительность труда при кладке кирпичных стен 
предварительно раскладывают на стене ложками (для ложковых рядов) и тычками 
(для тычковых рядов). Кирпич раскладывают на свободном месте, т.е. для кладки 
наружной версты - на внутренней стороне, а для кладки внутренней версты - на 
наружной.  
 
4.1.4 Требования к качеству работ 
Контроль качества работ включает:  
-входной контроль рабочей документации, конструкций, материалов и 
оборудования;  
-операционный контроль производство работ по устройству стен;  
-приемочный контроль качества стен.  
Входной контроль  
В процессе приемки строительных материалов, использующихся для 
возведения несущих стен и перегородок, обязательно нужно проверить наличие 
документов о качестве (паспортов, сертификатов, заключений и т.п.), также 
необходимо сравнить данные, представленных в них с результатами осмотра, 
замеров, если есть сомнения в их достоверности, с данными лабораторных 
испытаний.  
Что должно быть предоставлено о качестве строительных материалов в 
сопроводительных документах:  
-о наименовании и адресе предприятия - изготовителя;  
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-о номере и дате выдачи документа качества;  
-о наименовании и марке доставленной строительной продукции;  
-о числе продукции в упаковке (партии);  
-о дате изготовления доставленных строительных материалов,  
-о прочностных характеристиках материалов;  
-об обозначениях в соответствии с ГОСТ или ТУ.  
 
Таблица 4.1– Операционный контроль технического процесса 
Наименование 
технологического 
процесса 
Контролируемый 
параметр (по какому 
нормативному 
документу) 
Допускаемые 
значения параметра, 
требования качества 
 
Способ (метод) 
контроля, средства 
(приборы) контроля 
 
Кирпичная кладка 
 
Качество блоков, 
раствора, арматуры, 
закладных деталей. 
СП 70.13330.2012 
п.9.18 табл.9.8 
Должны 
соответствовать 
требованиям 
стандартов и 
технических 
условий. Не 
допускается 
применение 
обезвоженных 
растворов 
Внешний осмотр, 
проверка паспортов 
и сертификатов 
 
 Правильность разбивки осей СП 
70.13330.2012 п.9.18 
табл. 9.8  
Смешение осей - 
10мм 
Стальная рулетка 
 
 Горизонтальность отметки обрезов 
кладки под 
перекрытие СП 
70.13330.2012 п.9.18 
табл. 9.8 
Отклонение отметок 
- 15мм 
 
Нивелир, рейка, 
уровень 
 
 Геометрические размеры кладки СП 
70.13330.2012 п.9.18 
табл. 9.8 
Отклонение по 
толщине 
конструкций - 15мм, 
по ширине проема -
/+15мм 
Стальная рулетка 
 
 Вертикальность и горизонтальность и 
поверхность кладки 
стен СП 
70.13330.2012 п.9.18 
табл. 9.8 
Отклонение 
поверхностей и 
углов кладки от 
вертикали на 1 этаж 
- 10мм, на все здание 
высотой более 2-х 
этажей - 30мм.     
Отклонение рядом 
кладки от 
горизонтали на 10м 
длины стены - 15мм.               
Неровности на 
вертикальной 
поверхности кладки 
- при накладывании 
Уровень, рейка, 
отвес 
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рейки длиной 2м - 
10мм 
 Качество швов кладки (размеры и 
заполнение) СП 
70.13330.2012 п.9.18 
табл. 9.8 
Средняя толщина 
горизонтальных 
швов в пределах 
высоты этажа 
принимается 12мм . 
Средняя толщина 
вертикальных швов - 
10мм 
 
Установка 
перемычек  
 
Положение 
перемычек, 
опирание, 
размещение, заделка 
СП 70.13330.2012 
п.9.18 табл. 9.8 
 Стальная линейка, визуальный осмотр 
 
Установка плит  
 
Размер плит 
 
Не должны 
превышать 
следующих 
значений 
- по длине плит ±10 
мм; 
- по толщине плит 
±5 мм; 
- по ширине ±6 мм. 
Стальная линейка 
 
 Качество подготовки 
опорных площадок, 
толщину растворной 
постели, установку 
плиты в проектное 
положение, глубину 
опирания плит, 
разность отметок 
лицевых 
поверхностей 
смежных плит. 
 Стальная линейка, 
визуальный осмотр 
 
  
 
4.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
Технологическое оборудование и машины; необходимая оснастка, инвентарь, 
инструменты; перечень материалов и изделий показаны на листе графической 
части. 
 
4.1.6 Подбор подъемно-транспортного оборудования 
Кран подбирается по массе наиболее тяжелого элемента. Им является плита 
перекрытия ПК 85.15-10 (m= 3730 кг). 
Необходимо подобрать кран для подачи плит перекрытия в здание с 
отметкой верха +11,171 м (h=11,32 м), форма здания сложная,  размеры в осях 
42,22х56,8 м.  
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Для строповки элемента используется строп 4СК10-5 (m=0,08985т, hг=4м). Определяем монтажные характеристики: 
Определяем монтажную массу по формуле 
Мм = Мэ + Мг = 3,73+ 0,089 = 3,8 т, где , Мэ – масса наиболее тяжелого элемента (плита ПК 85.15-10), т;  Мг – масса грузозахватного устройства, т. Определяем монтажную высоту подъема крюка по формуле 
Нк = h0 + hз + hэ + hг = 11,32 + 0,5 + 0,22+ 4,0= 16,04 м, 
где, h0 – высота здания, м;  
hз – запас по высоте, м;  
hэ – высота элемента, м;  
hг – высота грузозахватного устройства, м. Принимаем гусеничный кран РДК-250 в башенно-стреловом исполнении с 
башней 17,5 м, маневровым гуськом 10 м. 
Вылет максимальный стрелы –11,5 м. 
Вылет минимальный крюка – 4,0 м. 
Грузоподъемность при максимальном вылете – 5,5 т.  
Высота подъема при максимальном вылете 18 м. 
 
Рисунок 4.1– Рабочие параметры крана РДК-250 
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4.1.7 Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы 
Целью составления калькуляции является определение трудоемкости работ и 
затрат на заработную плату при монтаже отдельных элементов и комплекса работ 
по монтажу конструкций в целом. Калькуляция приведена в таблице 4.2 
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Таблица 4.2– Калькуляция затрат труда и машинного времени  
Обосн
овани
е 
ЕНиР Наименование работ 
Объем работ 
Состав звена 
На ед.изм. Объем работ 
Ед. 
изм. 
Количе
ство 
Норма 
времен
и 
рабочи
х чел-ч 
Норма 
време
ни 
маши
н, 
маш.-
ч 
Затраты 
труда 
рабочих
, чел-ч 
Затраты 
времени 
машин, 
маш.-ч 
Е1-6 Т2  Подача 
материалов и 
грузов (кирпич). 
На высоту до 3,0 
м 
1000 
шт 
150 Машинист 
6р.-1 
Такелажник 
2р.-2 
0,21 
0,42 
0,223 
0,269 
31,5 
63 
33,45 
40,35 
Е1-6 Т2  Подача 
материалов и 
грузов (кирпич). 
На высоту до 6,0 
м 
1000 
шт 
70 Машинист 
6р.-1 
Такелажник 
2р.-2 
0,327 
0,654 
 
0,31 
0,419 
22,89 
45,78 
21,7 
29,3 
Е1-6 Т2  Подача 
материалов и 
грузов (плиты, 
перемычки). На 
высоту до 3,0 м 
100т 3,5 Машинист 
6р.-1 
Такелажник 
2р.-2 
1,6 
3,2 
1,7 
2,05 
5,6 
11,2 
5,95 
7,17 
Е1-6 Т2  Подача 
материалов и 
грузов (плиты, 
перемычки). На 
высоту до 6,0 м 
100т 2,7 Машинист 
6р.-1 
Такелажник 
2р.-2 
2,095 
4,19 
2,225 
2,68 
5,65 
11,31 
6,0 
7,23 
Е3-20 
т. 2 
п.3. 
Установка и 
разборка 
инвентарных 
подмостей 
10м3
клад
ки 
62 Машинист 
6р.-1 
Плотник 4р.-1 
Плотник 2р.-1 
0,93 
0,245 
0,64 
0,31 
57,66 
15,19 
39,68 
19,22 
Е3-3 
 
Кладка 
внутренних и 
наружних стен на 
цементном 
растворе при 
толщине стен в 
1,5 кирпича 
средней 
сложности 
1м3 510 Каменщик 
4р.- 1,3р.- 1 
3,7 2,76 1887 1407,6 
Е3-12 Устройство 
перегородок 
1м2 900 Каменщик 
4р.- 1,2р.- 1 
0,51 0,365 459 328,85 
Е7-14 Укладка 
утеплителя 
100 
м2 
слоя 
12,5 Изолировщик 
4р-1, 3р-1 
11,5 7,71 143,75 96,37 
Е3-16 
п.2 
Укладка брусков 
перемычек 
1 
прое
м. 
168 Машинист 
5р.-1 
Каменщик 4р-
1 
0,15 
0,45 
0,137 
0,32 
25,2 
75,6 
23,02 
53,76 
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Е4-1-7 Укладка плит 
перекрытия 
площадью до 5 м2 
шт 19 Машинист 
6р.-1 
Монтажник 
конструкций 
4р-1,3р-2,2р-1 
0,14 
0,56 
0,148 
0,396 
2,66 
10,64 
2,81 
7,52 
Е4-1-7 Укладка плит 
перекрытия 
площадью до 10 
м2 
шт 181 Машинист 
6р.-1 
Монтажник 
конструкций 
4р-1,3р-2,2р-1 
0,18 
0,72 
0,191 
0,509 
32,58 
181,72 
34,57 
92,13 
Е4-1-
34 Е 
Табл. 
7, а 
 
Установка 
торцевой 
опалубки 
м2 48 Плотник 
4р,2р-1 
1,7 
 
1,22 81,6 58,56 
Е1-7 
22а 
Подача арматуры 
краном 
100т 0,02 Машин. 5р-1 
Такел. 2р-2 
18,5 
37,0 
16,84 
23,68 
0,37 
0,74 
0,33 
0,47 
Е4-1-
46 
т.1 2д 
Установка и вязка 
арматуры 
отдельными 
стержнями для 
плит перекрытия 
1т 2 Арматурщик 
4р.-1 
Арматурщик 
2р.-3 
21,0 15,02 42 30,04 
Е4-1-
48 
Табл. 
5 № 1 
 
Подача бетонной 
смеси к месту 
укладки 
бетононасосом 
100 
м3 
1 Машинист 
бетононас. 4р-
1 
Бетонщик 2р-
1 
27 19,31 27 19,31 
Е4-1-
49 Б 
Табл. 
2 № 
13 
 
Укладка бетонной 
смеси в 
конструкции плит 
м3 100 Бетонщик 4р, 
2р-1 
0,85 0,608 85 60,8 
Е4-1-
54 №9 
Поливка бетонной 
поверхности 
водой, 2р 
100 
м2 
4,8 Бетонщ. 4р.-1 
Бетонщ. 2р.-1 
0,14 0,09 0,672 0,432 
Е4-1-
34 Е 
Табл. 
7, б 
Разборка торцевой 
опалубки 
м2 48 Плотник 
3р,2р-1 
0,24 0,161 11,52 7,73 
Итого: 3336,8  
 
 
4.1.8 Техника безопасности и охрана труда 
При производстве работ по возведению здания необходимо 
руководствоваться Приказом Министерства Труда 336н от 01.06.2015 (Правила по 
охране труда в строительстве), СП 12-136-2002 «Безопасность труда в 
строительстве». 
При организации строительной площадки, рабочих мест, проездов 
строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует 
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установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют 
опасные производственные факторы. 
Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 
соответствующей формы. К зонам постоянно действующих опасных 
производственных факторов относятся зоны: 
- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 
- вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1.3 м и более; 
- в местах перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих 
органов, а также передвигающих конструкций и грузов. 
Зоны с опасными факторами должны быть ограждены защитными 
ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78, чтобы избежать 
попадание людей. 
На строительной площадке, проходах, проездах на ней и рабочих местх 
монтажников в темное время суток должны быть организовано хорошее 
освещение. 
Каменная кладка. 
Безопасность работы каменщика обеспечивается правильной организацией 
труда, исправностью инструментов и механизмов, надежностью усатановки 
подмостей и обязательным выполнением требований правил техники безопасности. 
Эти правила предусматривают следующее: 
- подмости должны отвечать установленным требованиям в отношении 
прочности, устойчивости и наличия надежных ограждений. Нагрузки на настилы 
подмостей не должны превышать допускаемых величин; 
- настилы подмостей и стремянок ограждают перилами высотой не ниже 1.1 
м с бортовой доской высотой не менее 15 см. Перила и бортовую доску 
располагают с внутренней стороны. Категорически запрещено загромождать 
проходы, они должны быть свободными для передвижения рабочих; 
- для каменщиков, ведущих кладку, необходимо оставлять вдоль всего 
фронта проход шириной не менее 70 см; 
- кладка стен каждого вышерасположенного этажа здания должна 
выполняться только после установки несущих конструкций междуэтажного 
перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках; 
- при кладке стен здания на высоту до 0.7 м от рабочего настила (плиты 
перекрытия) каменщики обязаны работать с монтажным поясом с прикреплением к 
надежным элементам, например, к монтажным петлям плит перекрытий; 
Электросварочные работы 
При электросварочных работах участки работ, электропроводы и 
электрооборудование должны быть огорожены, должны быть повешаны 
предупредительные плакаты и надписи, также заземлены свариваемые 
конструкции. 
К производству электросварочных работ допускается сварщики, прошедшие 
медицинское освидетельствование, обученные правилам техники безопасности и 
получившие удостоверения на право производства работ. 
Электросварщик во время работы должен быть одет в брезентовый костюм, 
брезентовые рукавицы и кожаные ботинки, а лицо должно быть запущено маской. 
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Подсобные рабочие, работающие с электросварщиками, в зависимости от 
условий также обеспечиваются щитками или очками. 
Сварочное оборудование, установленное на открытой площадке, должно 
быть защищено от атмосферных осадков и механических повреждений. 
Подключать в электросеть и отключать из сети сварочное оборудование 
должны электромонтеры. Сварщикам запрещается производить эти операции. 
Со стороны низкого напряжения к сварочному оборудованию подключают 
провода ПРГД сечением 50-60 мм2. Не допускается подавать напряжение на 
свариваемое изделие через систему последовательно соединенных стальных 
стержней, трубок, рельсов и других предметов. 
Выполнять сварочные работы на высоте с лесов, подмостей, люлек 
разрешается только после проверки этих устройств производителем работ 
(мастером), а также принятия мер против возгорания настилов и падения 
расплавленного металла на работающих иди проходящих внизу людей. 
В процессе работы с огнем рабочее место должно быть очищено от горючих 
и легковоспламеняющихся материалов, обеспечено огнетушителем, ящиком с 
песком и резурвуаром с водой, конструкции, которые могут сгореть - защищены 
стальными экранами или листами. 
После окончания работ необходимо проверить рабочее место, а также 
нижележащие площадки и этажи с целью ликвидации скрытых очагов возгорания, 
могущих привести к возникновению пожара. 
При обнаружении очагов пожара необходимо немедленно вызвать пожарную 
команду. 
Отогревание замерзших вентилей кислородных баллонов допускается только 
чистой ветошью, смоченной в горячей воде. 
Требования пожаробезопасности 
Производственные территории должны быть оборудованы средствами 
пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 
Федерации. 
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 
курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 
только в радиусе более 50 м. 
Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 
масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в 
закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знака-ми. 
На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, 
краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не 
допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. 
Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях 
(зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть 
приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов 
статического электричества. 
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Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть 
укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и 
оперативного оповещения об угрожающей ситуации.  
4.1.9 Технико-экономические показатели 
Критериями технологической карты являются технико-экономические 
показатели. 
Таблица 4.3 – Технико-экономические показатели 
Наименование Ед.изм. Кол-во 
Объем работ м3 510 
Трудоемкость чел.-см 417,1 
Выработка на одного человека в смену м3 1,22 
Максимальное количество работающих в смену чел. 16 
Количество смен смены 2 
Продолжительность работ дни 75 
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5. Организация строительного производства 
5.1 Объектный строительный генеральный план на период возведения 
надземной части 
5.1.1 Область применения стройгенплана 
 
Объектный строительный генеральный план разработан на проект 
«Образовательный центр на 50 учащихся с дошкольными группами на 30 мест в п. 
Зеледеево Емельяновского района»  на основной период строительства, согласно 
рекомендациям и требованиям СП «Организация строительства».  
 
5.1.2  Продолжительность строительства 
Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии со СНиП 
1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений», часть I,II. 
1. Строительный объем образовательного центра - 10477 м3. 
Согласно ч.II п.5 стр.193 (Раздел З-4) продолжительность строительства 
составит: 
Т1 .27,7
1500
10477
4 3 месх ==  
2. Устройство свайных фундаментов. 
Согласно п. 2.7 «Пособие по определению продолжительности строительства 
предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85)», дополнительный к 
нормам расчетный показатель устройства свайных фундаментов (10 рабочих дней 
на каждые 100 свай) является максимальным, приходящимся на одну установку с 
учетом двухсменной работы, времени устройства сваи, необходимых 
технологических перерывов, испытаний свай и устройства ростверков. 
Т1=(401/100)х10/22=1,82 мес. 
Общая продолжительность строительства: 
Тобщ. = 7,27+1,82=9,09=9,0 мес. 
5.1.3 Подбор грузоподъемных механизмов 
Согласно п. 4.1.6 принимаем гусеничный кран РДК-250 в башенно-стреловом 
исполнении с башней 17,5 м, маневровым гуськом 10 м. 
Вылет максимальный стрелы –11,5 м. 
Вылет минимальный крюка – 4,0 м. 
Грузоподъемность при максимальном вылете – 5,5 т.  
Высота подъема при максимальном вылете 18 м. 
 
5.2.4 Привязка грузоподъемных механизмов к строящемуся зданию 
 
Установку монтажных кранов у здания производят, соблюдая безопасное 
расстояние между зданием и краном. Минимальное расстояние от оси крана до 
наиболее выступающей части здания определяют по формуле 
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В= Rпов+lбез=3,9+1=4,9 м, где Rпов=3,9 м;  
lбез = 1 м. 
 
5.2.5 Определение зон действия грузоподъемных механизмов 
 
При размещении строительного крана необходимо выявить опасную для 
людей зону, в радиусе которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение грузов. 
Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
Для безопасного ведения работ, действующие нормативы предусматривают 
зоны: монтажную зону, рабочую зону работы крана, опасную зону работы крана, 
опасную зону дорог. 
1. Монтажная зона 
Радиус монтажной зоны вокруг здания определяется по формуле 
 
Rмз=Lг+Lотл=3,0+3,7=6,7 м, 
 
где Lг – наибольший габарит груза, падение которого возможно (например, щит от 
подмостей), м; 
Lотл – расстояние отлета при падении груза со здания, м (по Рисунку 15 РД11-
06-2007). 
2. Рабочая зона (зона обслуживания крана) 
 
Rрз=12,0 м. 
 
3. Опасная зона 
Радиус опасной зоны вокруг здания определяется по формуле 
Rоп= Rрз +0,5·Вг+ Lг+ Lотл=12,0+0,5·1,5+8,5+4,5=25,75 м, 
 
где Вг – ширина перемещаемого груза (плита перекрытия ПК 85.15-10), м; Lотл – расстояние отлета при падении груза при перемещении его краном 
(плита перекрытия), м (по рисунку 15 РД11-06-2007). 
 
5.2.6 Потребность строительства в кадрах. Расчет потребности  и подбор 
временных административных, жилых, хозяйственных и культурно-
бытовых зданий 
 
Число работников определили исходя из плана производства работ и графика 
движения рабочих кадров. 
Удельный вес различных категорий работающих ориентировочно 
принимают: 
Рабочие – 85% 
ИТР – 12% 
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МОП, ПСО – 3% 
В том числе в наиболее многочисленную смену количество рабочих – 70%, 
все остальные категории – 80%. 
Для ориентировочных расчетов принимаем: 
Количество рабочих – 16 чел. (85%); 
ИТР и служащие – 2 чел. (12%); 
Пожарно-сторожевая охрана – 1 чел. (3%); 
Количество работающих определяется: 
Nобщ = 16 + 2 + 1 = 19 чел. 
Определим максимальную численность работающих в наиболее 
многочисленную смену из расчета:
 рабочие – 70% от Nmax; 
ИТР и служащие – 80% от Nитр; МОП и пожарно-сторожевая охрана – 80% от Nмоп. 
Nmaxсм = 0,7 ∙ Nmax = 0,7 ∙ 16 = 11 чел.; 
NИТРсм = 0,8 ∙ NИТР = 0,8 ∙ 2 = 1 чел.; 
NМОП,ПСОсм = 0,8 ∙ NМОП,ПСО = 0,8 ∙ 1 = 1 чел. 
Тогда ∑Nсм = 11 + 1 + 1 = 13 чел. 
Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) 
определяют по формуле 
Fтр = N ∙ Fн, 
где N - численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади гардеробных N 
- списочный состав рабочих во все смены суток; столовой - общая численность 
работающих на стройке, включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других 
помещений N - максимальное количество рабочих, занятых в наиболее загруженную 
смену;  
Fн - норма площади на одного рабочего (работающего), м. 
 
Таблица 5.1– Расчет площадей временных административно-бытовых зданий 
Временные 
здания Назначение 
Ед. 
изм. 
Норматив
н. 
площ. 
N, чел Fтр, м2 
Гардеробная Переодевание, хранение уличной одежды и спецодежды м
2
 0,7/1чел 16 11,2 
Душевая Санитарно-гигиеническое обслуживание рабочих м
2
 0,54/1чел 11 5,94 
Туалет Санитарно-гигиеническое обслуживание рабочих м
2
 0,07/чел. 11 0,77 
Сушильня Сушка спецодежды и спецобуви м2 0,2/1чел 11 2,2 
Столовая Обеспечение рабочих горячим питанием м
2
 0,6/1чел 13 7,8 
Прорабская Размещение административно-технического персонала м
2
 4м2/1чел 3 12 
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Таблица 5.2– Подбор инвентарных зданий для бытового городка 
Назначение 
инвентарного 
здания 
Требуемая 
площадь, 
м2 
Принятый тип 
здания (шифр) Размеры 
Полезная 
площадь 
инвентарного 
здания, м2 
Число 
инвентарных 
зданий 
Гардеробная  11,2 4078 6,5х2,6 15 1 
Душевая, 
сушильня 8,14 ЛВ-157 4х2,4 7,9 2 
Столовая 7,8 ЛВ-157 4х2,4 7,9 1 
Туалет 0,77 
Туалетная 
кабина 
«Пластен-Р» 
  1 
Прорабская 12 4078 6,5х2,6 15 1 
 
5.2.7 Определение требуемых площадей складов и хозяйства на 
строительной площадке 
Определим необходимый запас материалов по формуле 
Pскл = РобщТ ∙ Тн ∙ К1 ∙ К2, где Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для выполнения плана строительства на расчетный период; 
Т –продолжительность расчетного периода по календарному плану в днях; 
Тн – норма запаса материала в днях; К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, 
принимаем К1=1,1; К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления материала в течение расчетного периода, принимаем К2=1,3. 
 
Таблица 5.3 - Количество строительных материалов, конструкций, изделий 
№ Материалы, конструкции, изделия Ед.изм. Кол-во 
1 Кирпич тыс.штук 220 
2 Плиты перекрытия м3 350 
3 Оконные и дверные блоки м2 247 
 
Таблица 5.4 – Необходимый запас строительных материалов 
№ Материалы, конструкции, изделия Тн, дн Т, дн Pскл 
1 Кирпич, тыс.штук 10 54 58,26 
2 Плиты перекрытия, м3 14 14 500 
3 Оконные и дверные блоки, м2 5 5 353,21 
 
Найдем полезную площадь складов по формуле 
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F=P/V,  
    где Р– общее количество хранимого на складе материала; 
V – количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада. 
− кирпич в поддонах (открытый способ хранения) 
F=58,26/0,7=83,23 м2 
− плиты перекрытия (открытый способ хранения) 
F=500/20=25 м2 
− оконные и дверные блоки (закрытый способ хранения) 
F=353,21/20=17,7 м2 
Найдем общую площадь складов по формуле 
S=F/β 
где β – коэффициент использования склада, характеризующий отношение полезной 
площади к общей (для закрытых складов 0,6-0,7) 
Итого площадь открытых складов –110 м2 
Итого площадь закрытых складов – 30 м2 
ИТОГО: 140 м2 
 
5.2.8 Расчет автомобильного транспорта 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по заданному 
расстоянию перевозки по определённому маршруту находят по формуле 
Ni = Qi∙tцTi∙qтр∙Tсм∙Kсм,                                                                                                
где Qi– общее количество данного груза, перевозимого за расчётный период, т;  
tц – продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; Тi – продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 
gтр – полезная грузоподъёмность транспорта, т; Тсм – сменная продолжительность работы транспорта, равная 8 ч; Ксм – коэффициент сменной работы транспорта. Продолжительность цикла транспортировки груза: 𝑡𝑡ц = 𝑡𝑡пр + 2 ∙ 𝑙𝑙𝑣𝑣 + 𝑡𝑡м,                                                                                          где tпр – продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 
l – расстояние перевозки в один конец, км; 
v – средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 
tм– период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. Для кирпича: 
tц = 0,17 + 2 ∙ 2540 + 0,05 = 1,47ч  𝑁𝑁𝑖𝑖 = 220 ∙ 1,4748 ∙ 2,5 ∙ 8 ∙ 1 = 0,33 шт. 
Для плит: 
tц = 0,17 + 2 ∙ 2540 + 0,05 = 1,47ч  
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𝑁𝑁𝑖𝑖 = 620 ∙ 1,4714 ∙ 2,5 ∙ 8 ∙ 2 = 1,62 шт. 
Итого: 2  автомобиля 
 
5.2.9 Потребность строительства в электрической энергии 
Определим потребителей электричества на площадке 
− силовое оборудование; 
− наружное освещение; 
− внутреннее освещение. 
Рассчитаем мощность, необходимую для обеспечения строительной 
площадки электричеством по формуле Р = 𝛼𝛼 ∙ (∑ К1∙Рс𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑 + ∑ К2∙Рт𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑 + ∑ К3 ∙ Росв + ∑ К4 ∙ Рн),  
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 
протяженности (1,05-1,1); 
К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и несовпадением времени их работы; 
Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 
Рт – мощность, требуемая для технологических нужд, кВт; Росв – мощность, требуемая для наружного освещения, кВт; cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера нагрузки и 
числа потребителей. 
Таблица 5.6 – Расчет электроэнергии 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
изм. Кол-во 
Удельная 
мощность на 
ед. 
измерения, 
кВт 
Коэффициент 
спроса Кc 
Требуемая 
мощность, 
кВт 
Силовые 
потребители:  
Сварочные аппараты 
Шт. 
2 2 0,35 1,4 
Шлифовальная 
машина Makita 
GA4530 
1 0,72 0,06 0,07 
Пила дисковая 1 1,8 0,06 1,7 
Перфоратор 1 1,5 0,06 1,4 
конторские и 
бытовые помещения Вт/м
2
 53,7 0,015 0,8 0,644 
закрытые склады Вт/м2 30 0,015 0,8 0,36 
открытые склады Вт/м2 110 0,003 0,8 0,264 
Наружное 
освещение:  
территория 
строительства Вт/м
2
 14276 0,0002 1 2,85 
Итого 8,688 
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Требуемое количество прожекторов для строительной площадки определим 
по формуле 
n =
P ∙ E ∙ S
Pл = 0,3 ∙ 2 ∙ 142761500 = 5,7 = 6 шт., где P – мощность прожектора, Вт/м2;  
E – освещенность, лк; 
S – площадь, подлежащая освещению, м2; 
Pл – мощность лампы прожектора, Вт/м2 
Принимаем для освещения строительной площадки 4 прожекторов. 
 
5.2.10 Потребность строительства в сжатом воздухе 
 
Сжатый воздух на строящемся объекте используют для работы 
пневматического оборудования и инструментов. 
Потребность в сжатом воздухе определяют по формуле 𝑄𝑄 = 1,1 ∙ ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛𝑖𝑖 ∙ 𝐾𝐾𝑖𝑖 = 1,1 ∙ 2 ∙ 7 ∙ 0,82 = 12,63м3/мин, где 1,1 - коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах;    
 qi - расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м3/мин, который принимают по справочным или паспортным данным;  
 ni - количество однородных механизмов;  
 Ki-коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных механизмов. 
 
5.2.11 Потребность строительства во временном водоснабжении 
 
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
Суммарный расход воды, л/с находим по формуле 
Qобщ = Qмаш + Qхоз.−быт. + Qпож, 
где Qмаш, Qхоз.−быт., Qпож – расход воды л/с, соответственно на охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и 
противопожарные нужды. 
Расход воды, л/с, на охлаждение двигателей строительных машин находим 
по формуле 
Qмаш = W ∙ q2 ∙ Кч/3600, где W – количество машин; 
q2 – норма удельного расхода воды, л, на соответствующий измеритель; Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение смены (суток) для данной группы потребителей. 𝑄𝑄маш = 5 ∙ 400 ∙ 23600 = 1,1 л/с. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужны слагается из затрат на 
хозяйственно-питьевые потребности и душевые установки находим по формуле 
Qхоз−быт = Qхоз−пит + Qдуш 
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Qхоз−пит = Nмакссм ∙ q3 ∙ Кч8∙3600 = 13∙25∙2,78∙3600 = 0,03 л/с, где Nмакссм  - максимальное количество работающих в смену, чел.; 
q3 - норма потребления воды, л, на 1 человека в смену;  Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение смены (суток) для данной группы потребителей. 
Расход воды на душевые установки найдем по формуле 
Qдуш = Nмакссм ∙ q4 ∙ Кntдуш ∙ 3600 = 13 ∙ 30 ∙ 0,30,5∙3600 = 0,065 л/с, 
где q4 - норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, равная 30л; 
 Кn – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем, принимаем 0,3; 
tдуш – продолжительность пользования душем, принимаем 0,5ч. 
Тогда расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 
Qхоз−быт = 0,03 + 0,065 = 0,095 л/с. Учитывая, что на один пожарный гидрант приходится 2 струи по 5л/сна 
каждую, устанавливаем на площадке 2 пожарных гидранта. Рядом с возводимым 
зданием и радом с бытовым городком. 
Найдем расчетный расход воды по формуле: 
Qрасч = Qпож + 0,5(Qмаш + Qхоз.−быт.) = 20 + 0,5 ∙ (1,1 + 0,095) = 20,59 л/с. 
По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 
временного водопровода: 
=D 63,25�Qрасчπ·ϑ =63,25� 20,593,14·1,2=147,82 м. 
где ν – скорость движения воды от 0,7 до 1,2 м/с  
По сортаменту  подбираем трубу диаметром 150 мм. Схема размещения 
временного водопровода   тупиковая. 
Пожарные гидранты размещаются на расстоянии не более 100м друг от 
друга. Пожарные гидранты рекомендуется размещать не ближе 5м,  и не далее 50м 
от объекта и 2м от  края дороги. 
 
5.2.12 Проектирование временных дорог и проездов 
 
На въезде на стройплощадку необходимо установить схему движения 
транспортных средств. На схеме указываются расположение дорог, подъезды в 
зону действия механизмов, так же показывается путь к складам и бытовым 
помещениям.  
Между дорогой и складской площадкой необходимо выдержать расстояние 
равное 1 м.  
Ширина проезжей части двухполосной дороги – 6 м. В зоне выгрузки и 
складирования материалов проектируется уширение, длина участка уширения 12-
18 м.  
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5.2.13 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
 
Основные требования по охране труда приведены с указанием ссылок на 
нормативные документы согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
При производстве работ по возведению здания необходимо 
руководствоваться Приказом Министерства Труда 336н от 01.06.2015 (Правила по 
охране труда в строительстве), СП 12-136-2002 «Безопасность труда в 
строительстве». 
Грузоподъемные работы выполнять в соответствии с «Правилами устройства 
и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 
На территории строительной площадки находятся только временные здания 
и сооружения. 
Монтаж временных сетей электроснабжения должен выполняться с 
соблюдением требований «Правил устройства электроустановок», 
«Электротехнические устройства», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть II. Строительное производство» и инструкциями по 
отдельным видам работ.  
Внутриплощадочные проходы и проезды, размещение и складирование 
конструкций, материалов, изделий, а также временных зданий (помещений) и 
сооружений, инженерных сетей, путей транспортирования оборудования и 
конструкций следует выполнять в соответствии стройгенплану с соблюдением 
требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 
указания». 
На территории строительства опасные для движения зоны следует ограждать 
или выставлять на их границах предупредительные знаки, должны быть 
установлены указатели проездов и проходов по ОДМ 218.6.014-2016 
«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства 
дорожных работ». Скорость движения автотранспорта на строящемся объекте не 
должна превышать 10 км/ч, а на поворотах в рабочих зонах кранов 5 км/ч.  
Необходимо обеспечить строительную площадку освещением по ГОСТ 
12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок» (не менее 10лк), 
санитарно-бытовыми помещениями инвентарного типа с привозной питьевой 
водой в емкостях соответствующих всем санитарным нормам.  
Для оказания первой медицинской помощи строительные бригады должны 
быть снабжены на местах аптечками с набором необходимых медикаментов. 
Все ИТР и рабочие должны быть обучены правилам техники безопасности. 
Конкретные и (или) особые мероприятия по технике безопасности, охране 
труда и пожарной безопасности должны быть указаны по видам в проекте 
производства работ. 
 
5.2.14 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
 
Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие на 
окружающую среду, является применение исключительно исправной техники, в 
которой отрегулирована топливной аппаратурой, обеспечивающей минимально 
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возможный выброс углеводородных соединений, а также применение новой 
техники более совершенной в экологическом отношении и снабженной 
катализаторами выхлопных газов. Чтобы максимально уменьшить выбросы 
пылящихся материалов (при производстве земляных работ) рекомендовано 
производить их регулярный полив технической водой. 
Для вывоза строительного мусора проектом организации строительства, 
предусмотрено, использование мощностей полигона вторичных ресурсов (ПТБО). 
 
5.2.15 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана 
Таблица 5.7 – Технико-экономические показатели 
Наименование Ед.изм. Кол-во 
Площадь территории строительной площадки м2 14276 
Площадь под постоянными сооружениями м2 1410 
Площадь под временными сооружениями м2 53 
Площадь открытых складов м2 110 
Площадь закрытых складов м2 30 
Протяженность временных автодорог км 0,45 
Протяженность временных электросетей км 0,52 
Протяженность временных водопроводных сетей км 0,01 
Протяженность ограждения строительной площадки км 0,45 
 
  
61 
 
 
 
          6 Экономика строительства 
6.1 Определение стоимости строительства на основе нормативов НЦС 
 
Для определения стоимости строительства образовательного центра в 
кирпичном исполнении на 50 учащихся с дошкольными группами на 30 мест в п. 
Зеледеево Красноярского края используем укрупненные нормативы цены 
строительства (НЦС).  Укрупненные нормативы цены строительства 
предназначены для определения потребности в финансовых ресурсах, 
необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, оценки 
эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, 
подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование, 
планирования инвестиций (капитальных вложений), иных целей, установленных 
законодательством Российской Федерации. Показатели НЦС рассчитаны в уровне 
цен по состоянию на 01.01.2020 для базового района (Московская область). 
Сметный расчет составляется на основе МДС 81-02-12-2011. Учитывая 
функциональное назначение планируемого объекта строительства и его 
мощностные характеристики, для определения стоимости строительства выбираем 
норматив НЦС 81-02-03-2020 «Сборник № 03. Объекты образования» 
утвержденный приказом №868/пр Минстроя России от 25.12.2019 г. Стоимость 
благоустройства территории учитываем по НЦС 81-02-16-2020 «Малые 
архитектурные формы» утверждённому приказом Минстроя России №920/пр от 
30.12.2019 и НСЦ 81-02-17-2020 «Озеленение» приказ Минстроя России №908/пр 
от 30.12.2019. 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта в 
региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле:  
 СПР = ��� НЦС𝑖𝑖𝑁𝑁𝑖𝑖=1 × 𝑀𝑀 × Кпер. × Кпер/зон × Крег. × КС� + Зр� × Ипр + НДС,         (6.1) 
 
где: НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового 
района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного сметного 
норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту 
для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
И ПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
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деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых для 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к 
уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением 
средств федерального бюджета, определяемых на основании государственных 
сметных нормативов - нормативов цены строительства; величина указанных 
коэффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 
Крег  - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 
Российской Федерации по отношению к базовому району (таблицы 2 и 3 общих 
указаний НЦС 81-02-01-2020); 
КС  - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации (п.34 общих указаний НЦС 81-02-
01-2020); 
Кпер/зон  - коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с 
использованием Показателей для частей территории субъектов Российской 
Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации как 
самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости 
строительных ресурсов, по виду объекта капитального строительства как 
отношение величины индекса изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны и публикуемого 
Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ рассчитанного для 1 ценовой зоны соответствующего субъекта 
Российской Федерации и публикуемого Министерством; Зр- дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, 
определяемые по отдельному расчету. 
НДС - налог на добавленную стоимость.  
Значение прогнозного индекса-дефлятора вычисляется по формуле (6.2): 
 
И ПР = Ин.стр. / 100 × (100 + Ипл.п. − 1002 ) / 100,                                                      (6.2)  
где: Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по 
строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня цен, 
принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в процентах; 
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации, на планируемую 
продолжительность строительства объекта в процентах. 
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Подставим в формулу (6.2) значения индексов дефляторов согласно 
информации размещенной на сайте Министерства экономического развития РФ 
http://economy.gov.ru и вычислим значение прогнозного индекса-дефлятора. 
             И ПР = 99,5/ 100 × (100 + 105,6−1002 ) / 100 = 1,052                                             (6.3) 
 
где: 99,5 – индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Капитальные вложения (инвестиции)» с 01.01.2020 по 01.02.2020. 
105,6 – индекс, используемый для прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации, на планируемую продолжительность 
строительства с 01.02.2020 по 31.10.2020. 
 Полученное в (6.3) значения используем в таблице 6.1 для расчета стоимости 
строительства образовательного центра. 
Расчет стоимости строительства сведем в таблицу 6.1 
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Таблица 6.1 – Прогнозная стоимость строительства «Образовательный центр в кирпичном исполнении на 50 учащихся 
с дошкольными группами на 30 мест в п. Зеледеево» 
№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Образовательный 
центр на 50 учащихся 
с дошкольными 
группами на 30 мест 
(прим. Школы) 
НЦС 81-02-03-2020, 
табл. 03-02-001, 
расценка 03-02-001-01  1 место  80 834,76 66 780,80 
2 
Коэффициент на 
сейсмичность 
НЦС 81-02-03-2020 
п.31 общих указаний 
(сейсмичность 6 
баллов) 
  1  
3 Поправочные 
коэффициенты  
  
        
3.1 Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
(Московская область) 
к ТЕР Красноярского 
края (1 зона. 
Красноярский край) 
Кпер. 
НЦС 81-02-03-2020, 
Таблица 1 
«Красноярский край» 
    1,01   
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№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
3.2 Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
(Московская область) 
к ТЕР Красноярского 
края (1 зона. 
Красноярский край) 
Кпер./зон 
НЦС 81-02-03-2020, 
П.28 общих указаний. 
(пос. Зеледеево 
относится к 1 зоне 
Красноярского края)     1,00   
3.3 Регионально-
климатический 
коэффициент Крег1. 
НЦС 81-02-03-2020, 
Таблица 2 п.24д 
«Красноярский край» 
    1,03   
3.4 Коэффициент, 
учитывающий 
выполнение 
мероприятий по 
снегоборьбе Крег2. 
НЦС 81-02-03-2020, 
Таблица 3 (V 
температурная зона)     1,00   
66 
 
№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
4 Стоимость 
образовательного 
центра на 50 
школьных мест и 30 
дошкольных мест, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий 
  
  66 780,80х1,01х1,00х1,03х1,00 69 472,07 
5 Элементы 
благоустройства 
 
    
5.1 
Освещение 
НЦС 81-02-16-2020, 
таб. 16-07-004, 
расценка 16-07-004-01 
100 м2 
террито
рии 
4,50 69,57 313,07 
5.2 Ограждения по 
металлическим 
столбам сетчатых 
НСЦ 81-02-16-2020, 
таб. 16-05-003, 
расценка 16-05-003-01 
100 м.п. 2,10 302,03 634,26 
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№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
 Итого стоимость 
благоустройства по 
НСЦ 81-02-16-2020 с 
учетом 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий согласно 
формуле п.33 общих 
указаний сборника 
Кпер. = 0,99 (таб.7 
НСЦ81-02-16-2020) 
Кпер./зон = 1 
п.33 общих указаний 
НСЦ81-02-16-2020 
Крег1. = 1,01 
таб.8 п.24 НСЦ81-02-
16-2020 
Крег2. = 1,00 
П.27 таб.9 НСЦ81-02-
16-2020 
  
С = ��НЦС𝑖𝑖 × М × Кпер × Кпер/зон
× Крег × Кс�� С = ��(313,07 + 634,26) × 0,99 × 1
× 1,01 × 1�� 
 
947,24 
5.3  Озеленение 
придомовых 
территорий с 
площадью газонов 
30% от общей 
площади территории 
НСЦ 81-02-17-2017, 
таб. 17-01-001, 
расценка 17-01-001-05 1 место 80 22,68 1814,40 
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№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
 Итого стоимость 
благоустройства по 
НСЦ 81-02-17-2020 с 
учетом 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий согласно 
формуле п.22 общих 
указаний сборника 
Кпер. = 0,99 (таб.2 
НСЦ81-02-07-2020 и 
таб. НСЦ81-02-16-
2020) 
Кпер./зон = 1 
п.22 общих указаний 
НСЦ81-02-07-2020 
 
    
С = ��НЦС𝑖𝑖 × М × Кпер × Кпер/зон�� С = [(1814,40 × 0,99 × 1)] 
 
  
1796,26 
  
6 Стоимость 
строительства с 
учетом сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий и стоимости 
благоустройства 
  
    69 472,07+947,24+1796,26  72 215,57 
 
Продолжительность 
строительства 
СНиП 1.04.03-85 часть 
II 
 раздел 3, п.1 
 Раздел 5 ОСП п.5.1.2 
данной работы 
 
мес. 9   
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№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
 Начало строительства 01.02.2020     
 Окончание 
строительства 
31.10.2020 
    
7 Расчет индекса-
дефлятора на 
основании показателей 
Минэкономразвития 
России по строке 
«Капитальные 
вложения 
(инвестиции)»: Ин.стр. 
с  
с 01.01.2020 по 
01.02.2020 = 99,5% 
Ипл.п. с 01.02.2020 по 
31.10.2020 = 105,6%  
Информация 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации  
  1,023  
8 Всего стоимость 
строительства с учетом 
сроков строительства 
    74 802,60 
9 НДС  % 20  14 960,52 
10 Всего с НДС     89 763,12 
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Прогнозная стоимость строительства образовательного центра в 
кирпичном исполнении на 50 учащихся и 30 дошкольных мест в п. Зеледеево 
по НЦС составляет – 89 763,12 тыс.руб. Указанная сумма включает в себя 
стоимость следующих видов работ и затрат: общестроительные работы; 
санитарно-технические работы; электромонтажные работы; работы по 
устройству связи, сигнализации и систем безопасности; работы по монтажу 
инженерного и технологического оборудования; пусконаладочные работы; 
затраты на строительство временных зданий и сооружений;  дополнительные 
затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время; 
затраты связанные с проведением строительного контроля; затраты на 
проектные и изыскательские работы, экспертизу проектной документации, 
резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 
 
6.2 Составление локального сметного расчета на устройство кирпичной 
кладки образовательного центра 
 
В ходе выполнения раздела «Экономика» выпускной квалификационной 
работы бакалавра составим локальный сметный расчет на основании 
технологической карты на устройство кирпичной кладки 
общеобразовательного центра в кирпичном исполнении на 50 учащихся с 
дошкольными группами на 30 мест в п. Зеледдево. 
Локальный сметный расчет составлен базисно – индексным методом, в 
программном комплексе Гранд – смета, с использованием ТЕР 
(Территориальных единичных расценок) в редакции 2009г., введенных в 
действие приказом Минстроя Красноярского края от 12.11.2010 № О-237 и 
территориального сборника сметных цен (ТСЦ), так как строительство объекта 
планируется на территории Красноярского края.                      
Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен на 1 квартал 
2020г. из базисного уровня цен производится путем применения индексов по 
статьям затрат для 1-ой зоны Красноярского края г. Красноярск «Объекты 
образования. Школы» ОЗП = 27,33, ЭМ = 8,22, ЗПМ = 27,33, МАТ = 4,81, 
согласно информационно-справочным материалам ИСМ 81-24-2020-01 
№1.(Приложение Б) 
Сметная документация составляется в соответствии с методическими 
положениями ценообразования с использованием сметных нормативов – МДС 
81-35.2004, что обеспечивает обоснованность стоимости строительства. 
В локальном сметном расчете учтены лимитированные затраты: 
1. Временные здания и сооружения 1,8 % согласно приложению №1 п.п. 
4.2 к ГСН 81-05-01-2001 Школы. 
2. Производство работ в зимнее время – 3% согласно таблице 4, п.11.4 
ГСН 81-05-02-2007 для общественных зданий (школ) для V температурной 
зоны. 
3. Непредвиденные расходы в размере 2 % согласно МДС81-35.2004 п 
4.96. 
71 
 
4. НДС определяют в размере 20 % на суммарную сметную стоимость 
всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 
Размеры накладных расходов и сметной прибыли определены согласно 
МДС81-33.2004 и МДС 81-25.2004 соответственно по видам общестроительных 
работ в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). 
 
6.2.1 Анализ локального сметного расчета на устройство кирпичной 
кладки образовательного центра. 
 
На основании, разработанной в разделе «Технология строительного 
производства» технологической карты на устройство кирпичной кладки 
образовательного центра, расположенного в п. Зеледеево Красноярского края, 
составим локальный сметный расчет (Приложение А). 
Стоимость общестроительных работ, согласно локальному сметному 
расчету, составила в текущих ценах 16 717 623,05руб.  Она показывает 
предварительную сумму денежных средств, необходимых для устройства 
кирпичной кладки в соответствии с проектными решениями. Трудоемкость 
производства работ составила 8 921,94 чел-час. Средства на оплату труда 
составили 2 671 559,70руб. 
Анализ локальных сметного расчета на общестроительные работы 
производим путем составления диаграмм по экономическим элементам и 
разделам локальной сметы. 
Таблица 6.2 - Структура локального сметного расчета на устройство 
кирпичной кладки по разделам 
Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Стены наружные 7832471,06 46,85 
Перемычки 255650,25 1,53 
Внутренние стены и перегородки 1832228,22 10,96 
Перекрытие 3105561,54 18,58 
Лимитированные затраты 905441,50 5,42 
НДС 2786270,51 16,67 
Итого 16717623,05 100,00 
На основании таблицы 6.1 строим диаграммы структуры локального 
сметного расчета по типовому распределению затрат по разделам расчета. 
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Рисунок 6.2 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 
устройство кирпичной кладки по разделам локального сметного расчета» 
 
Из таблицы 6.2 и рисунка 6.2 видно, что наибольшая стоимость 
приходится на устройство наружных стен 46,85 %, а наименьшая стоимость 
приходится на устройство перемычек – 1,5 % от общей стоимости работ по 
устройству кирпичной кладки образовательного центра. 
 
Рисунок 6.3 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 
устройство кирпичной кладки по разделам» 
 
Анализируя таблицу 6.2 и диаграмму на рисунке 6.3, делаем вывод, что 
наибольшую долю в стоимости локального сметного расчета занимает раздел 
«Стены наружные» - 7 832 471,06 руб., наименьшую долю – раздел 
«Перемычки» - 255 650,25 руб.  
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В таблице 6.3 приведена структура сметной стоимости по экономическим 
элементам локального сметного расчета на общестроительные работы на 
устройство кирпичной кладки образовательного центра в п. Зеледеево. 
Таблица 6.3 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по устройству кирпичной кладки 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты всего: 8016505,94 47,95 
В том числе:   
 материалы 4963462,23 29,69 
эксплуатация машин 381484,01 2,28 
ОЗП 2671559,70 15,98 
Накладные расходы 3004573,97 17,97 
Сметная прибыль 2004831,13 11,99 
Лимитированные затраты 905441,50 5,42 
НДС 2786270,51 16,67 
Итого 16717623,05 100 
На основе таблицы 6.2 строим диаграммы структуры сметной стоимости 
общестроительных работ типовому распределению затрат и составных 
элементов.  
 
Рисунок 6.4 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на работы 
по устройству кирпичной кладки по составным элементам» 
 
По диаграмме (рис. 6.4) делаем вывод, что основные средства от 
стоимости работ приходиться на материалы 29,69%, на эксплуатацию машин 
приходиться наименьшее количество денежных средств 2,28 % от общей 
стоимости работ устройству кирпичной кладки образовательного центра. 
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Рисунок 6.5 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на работы 
по устройству кирпичной кладки по составным элементам» 
 
Анализируя диаграмму (рис. 6.5) делаем вывод, что большая доля прямых 
затрат приходится на стоимость материалов – 4 963 462,23руб., а меньшая доля 
на эксплуатацию машин – 381 484,01 руб. 
 
6.3 Технико – экономические показатели объекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и составляют 
основу каждого проекта. Технико-экономические показатели служат 
основанием для решения вопроса о целесообразности строительства объекта 
при запроектированных параметрах и утверждения проектной документации 
для строительства. 
Технико – экономические показатели объекта сведем в таблицу 6.4 
 
 
Таблица 6.4 – Технико – экономические показатели объекта «Образовательный 
центр в кирпичном исполнении на 50 учащихся с дошкольными группами на 30 
мест в п. Зеледеево» 
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Наименование показателей, единицы измерения Значение 
1. Объемно-планировочные показатели:  
Площадь застройки, м2 1410 
Этажность, шт. 2 
Высота этажа, м 2,8 
Количество учащихся 80 
Общая площадь, м2 1 879,10 
Полезная площадь, м2 1 556,40 
Расчетная площадь, м2 1 142,10 
Строительный объем  10 477,0 
в том числе ниже отм. 0.000 163,90 
Планировочный коэффициент 0,83 
Объемный коэффициент 6,73 
2. Стоимостные показатели  
Сметная стоимость работ на устройство кирпичной 
кладки образовательного центра 
16 717 623,05 
Прогнозная стоимость строительства, всего, руб. (по 
НЦС) 
89 763 120 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (общей) 47 769,21 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (полезной) 57 673,55 
Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема 8 567,64 
Сметная себестоимость работ по устройству кирпичной 
кладки на 1 м2 площади, руб. 
6 346,93 
Сметная рентабельность производства (затрат) работ по 
устройству кирпичной кладки, % 
16,81 
3. Показатели трудовых затрат  
Трудоемкость производства работ по устройству 
кирпичной кладки (чел-час) 
8 921,94 
Нормативная выработка на 1 чел.-ч (при устройстве 1 873,77 
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Наименование показателей, единицы измерения Значение 
кирпичной кладки) (руб/чел.-ч) 
4. Прочие показатели проекта  
Продолжительность строительства, мес. 9 
 
Планировочный коэффициент (Кпл) определяется отношением жилой 
площади (𝑆𝑆пол) к полезной (𝑆𝑆общ), зависит от внутренней планировки 
помещений: чем рациональнее соотношение жилой и вспомогательной 
площади, тем экономичнее проект:  Кпл = 𝑆𝑆пол𝑆𝑆общ = 1879,10
= 0,41                                                                                  (6.4) 
 
Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема здания 
(𝑉𝑉стр) к полезной площади, зависит от общего объема здания:  
 Коб = 𝑉𝑉стр𝑆𝑆пол = 104771556,40
= 6,73                                                                                   (6.5) 
 
Сметная себестоимость работ по устройству кирпичной кладки 
приходящаяся на 1 м2 общей площади определяется по формуле (6.6).  
 С = ПЗ + НР + ЛЗ𝑆𝑆общ                                                                                     (6.6) 
 
где: ПЗ – величина прямых затрат (по смете);  
НР – величина накладных расходов (по смете);  
ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете).  
 
 С = 8016505,94 + 3004573,97 + 905441,50
1879,10
= 6 346,93 руб. 
 
 
Сметная рентабельность производства (затрат) работ по устройству 
кирпичной кладки определяется по формуле (6.7).  
 𝑅𝑅з = СППЗ + НР + ЛЗ ∙ 100%                                                                                       (6.7) 
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где: СП – величина сметной прибыли (определяется по локальному сметному 
расчету на устройство кирпичной кладки). 
Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных работ: 
 𝑅𝑅з = 2004831,138016505,94 + 3004573,97 + 905441,50 ∙ 100% = 16,81 % 
 
                  
 
Нормативная выработка на 1 чел-ч определяется по формуле (6.8):  
 𝐵𝐵 = 𝐶𝐶смрТЗОсм = 16717623,058921,94
= 1 873,77                                                               (6.8) 
 
где: 𝐶𝐶смр – стоимость строительно-монтажных работ по итогам сметы, руб.,  ТЗОсм – затраты труда основных рабочих по смете, чел.-ч. 
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Заключение 
Задание бакалаврской работы  на тему «Образовательный центр в 
кирпичном исполнении на 50 учащихся с дошкольными группами на  30 мест в 
п.Зеледеево Емельяновского района» выполнено в полном объеме в 
соответствии с учебной программой и составляет  8  листов графической части  
и  80  страниц пояснительной записки. Бакалаврская работа выполнена на 
основании литературы принимаемой в строительстве, целью которой  является 
создание наиболее современного и комфортабельного здания.  
В архитектурно-строительной части бакалаврской работы  было уделено 
внимание вопросам разработки фасадов, планов, разрезов здания.  
Здание не является источником загрязнения атмосферы, и все сети 
подведены в соответствии с нормами. 
Проектируемый объект-здание сложной в плане формы, стремящейся к 
П-образной. Двухэтажное, кирпичное, с размерами в осях 56,80 х 42,22. Высота 
каждого этажа от пола до пола – 3,6м 
На первом этаже здания разместились: 
Вестибюль главного входа школы, мастерская для трудового обучения 
мальчиков, помещения медицинского назначения, образовательный блок для 
начальной школы, блок спортивного зала, блок дошкольных групп, пищеблок. 
Образовательный блок: 
Вестибюль с примыкающей к нему лестницей ведущей на 2 этаж, 
предназначенный для входа учащихся и преподавателей. 
В правой стороне от вестибюля в осях 6-7 располагаются кабинет врача и 
процедурный кабинет с местом для временной изоляции заболевших 
обучающихся. С другой стороны в осях 3-4/Д располагается, мастерская для 
трудового обучения мальчиков, гардероб, электрощитовая, а также блок 
уборных (в том числе: уборная для маломобильных групп населения, 
помещение хранения уборочного инвентаря, уборная для девочек, уборная для 
мальчиков, уборная для персонала). 
В осях А-Д/1-3 расположены 4 учебных кабинета, предназначенные для I 
ступени образования и рекреация. 
Спортивный блок: 
В осях Б-Ж/1-2 расположены: объем спортивного зала габаритами 10,82м 
х7,70м с примыкающей к нему снарядной; блок раздевалок для девочек и 
мальчиков с душевыми и уборными, тренерская. 
В Блок дошкольных групп входят: 
-универсальный зал для занятий музыкой и физкультурой с примыкающей к 
нему кладовой для спортивного и музыкального инвентаря, кладовая чистого 
белья, постирочная, хозяйственная кладовая, помещение хранения уборочного 
инвентаря, уборная для персонала. 
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-две групповые ячейки, состоящие из раздевальной, групповой с выделением 
спальных мест и с дополнительным выходом непосредственно наружу, 
буфетной и уборной (умывальной). 
Пищеблок состоит из обеденного зала на 30 посадочных мест с местом для 
умывальников и линией раздачи и помещений кухни работающих как на 
учебный блок, так и на блок дошкольных групп. 
- производственные помещения – овощной цех, заготовочный (мясо- 
рыбный) цех, горячий цех с зоной холодного цеха. 
- складские – помещение с холодильным оборудованием для хранения 
скоропортящихся продуктов, кладовая хранения овощей, помещение сухих 
продуктов. 
- вспомогательные и подсобные - моечная столовой посуды, моечная 
кухонной посуды, помещение отходов, комната уборочного инвентаря. 
- бытовые – помещение персонала, служебный санитарный узел, душевая. 
На втором этаже располагаются: 
Учебные помещения: 
- кабинет черчения; 
- кабинет химии, биологии с лаборантской; 
- кабинет кройки и шитья; 
- кабинет кулинарии; 
- кабинет физики с лаборантской; 
- библиотека; 
- учебные кабинеты; Общешкольные помещения: 
- уборная для маломобильных групп населения; 
- туалеты для мальчиков и девочек; 
- помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря. 
Административно-хозяйственные помещения: 
- кабинет директора; 
- уборная для персонала; 
- помещение для персонала. 
Связь между этажами осуществляется по лестницам в осях 4-5/Ж-И и Д/Е-3. 
       В разделе «Проектирование фундаментов» исходя из геологических 
условий площадки и нагрузок на основание, фундамент из забивных свай . 
Сравнив варианты выявили, что фундамент из забивных свай требует в 2 раза 
меньше затрат труда, чем фундамент из буронабивных свай. Также фундамент 
из забивных свай является дешевле. 
Принят фундамент из забивных свай С150.30-Св. Таким образом для 
проектирования принимаем фундамент из забивных свай как более выгодный 
по цене, трудозатратам и скорости возведения. 
В разделе «Технология строительного производства» разработана 
Технологическая карта на возведение кирпичной кладки 
Был выбран кран РДК-250 в башенно-стреловом исполнении с башней 17,5 м, 
маневровым гуськом 10 м. Вылет максимальный стрелы –11,5 м. Вылет 
80 
 
минимальный крюка – 4,0 м. Грузоподъемность при максимальном вылете – 5,5 
т.  
Высота подъема при максимальном вылете 18 м. Объем работ составил 618,0 
м3, трудоемкость 417,1чел-см.  Продолжительность работ составило 75 дней 
В разделе «Организация строительного производства» представлен 
объектный строительный генеральный план на период возведения надземной 
части. 
В разделе «Экономика строительства» в ходе выполнения раздела 
выпускной квалификационной работы бакалавра составлен локальный сметный 
расчет на основании технологической карты на устройство кирпичной кладки 
общеобразовательного центра в кирпичном исполнении на 50 учащихся с 
дошкольными группами на 30 мест в п. Зеледеево. 
Локальный сметный расчет составлен базисно – индексным методом, в 
программном комплексе Гранд – смета, с использованием ТЕР 
(Территориальных единичных расценок) в редакции 2009г., введенных в 
действие приказом Минстроя Красноярского края от 12.11.2010 № О-237 и 
территориального сборника сметных цен (ТСЦ), так как строительство объекта 
планируется на территории Красноярского края.                      
Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен на 1 квартал 2020г. 
из базисного уровня цен производится путем применения индексов по статьям 
затрат для 1-ой зоны Красноярского края г. Красноярск «Объекты образования. 
Школы» ОЗП = 27,33, ЭМ = 8,22, ЗПМ = 27,33, МАТ = 4,81, согласно 
информационно-справочным материалам ИСМ 81-24-2020-01 №1э 
На основании, разработанной в разделе «Технология строительного 
произ-водства» технологической карты на устройство кирпичной кладки 
образователь-ного центра, расположенного в п. Зеледеево Красноярского края, 
составим локальный сметный расчет  (Приложение Д). 
Стоимость общестроительных работ, согласно локальному сметному 
расчету, составила в текущих ценах 16 717 623,05руб.  Она показывает 
предварительную сумму денежных средств, необходимых для устройства 
кирпичной кладки в соответствии с проектными решениями. Трудоемкость 
производства работ составила 8 921,94 чел-час. Средства на оплату труда 
составили 2 671 559,70руб 
При проектировании  здания были получены такие архитектурные и 
конструктивные решения, которые наиболее полно отвечают своему 
назначению, обладают высокими архитектурно-художественными качествами, 
обеспечивают зданию прочность, экономичность возведения и эксплуатации. 
Графическая часть бакалаврской работы выполнена с помощью программ 
AutoCAD2012. Применен программный комплекс «Гранд-смета,  программный 
комплекс SCAD Office v.11.5. 
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 Приложение А  Теплотехнический расчет  (ТТР стены, ТТР 
покрытия, ТТР окна) 
 
1. Введение: 
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 
2. Исходные данные: 
Район строительства: Красноярск 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Лечебно-профилактические и детские учреждения, 
школы, интернаты 
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 3. Расчет: 
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 
здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный 
режим помещения устанавливается, как нормальный. 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Ro
тр
 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 
Ro
тр=a·ГСОП+b 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 
таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -
лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, 
интернаты а=0.00035;b=1.4 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 
(5.2) СП 50.13330.2012 
ГСОП=(tв-tот)zот 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C tв=20°C tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 
детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 
tов=-5.7 °С zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 
детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 
zот=250 сут. 
Тогда 
ГСОП=(20-(-5.7))250=6425 °С·сут 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 
требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Ro
норм=0.00035·6425+1.4=3.65м2°С/Вт 
 
Поскольку населенный пункт Красноярск относится к зоне влажности - сухой, 
при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 
таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 
ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 
 
 
 
Рисунок 1.  Стена наружная первого типа 
 
1.ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС, толщина δ1=0.17м, коэффициент теплопроводности λА1=0.038Вт/(м°С) 2.Кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-ре, 
толщина δ2=0.38м, коэффициент теплопроводности λА2=0.7Вт/(м°С) Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012: 
R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 
αint=8.7 Вт/(м2°С) αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 
50.13330.2012 
αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен. 
R0усл=1/8.7+0.17/0.038+0.38/0.7+1/23 
R0усл=5.17м2°С/Вт Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004: 
R0пр=R0усл ·r 
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 
связей и других теплопроводных включений 
r=0.92 
Тогда 
R0пр=5.17·0.92=4.76м2·°С/Вт Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше 
требуемого R0норм(4.76>3.65) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
 
 
1. Введение: 
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 
2. Исходные данные: 
Район строительства: Красноярск 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Лечебно-профилактические и детские учреждения, 
школы, интернаты 
Вид ограждающей конструкции: Перекрытия чердачные (с кровлей из штучных 
материалов) 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=21°C 3. Расчет: 
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 
здания tint=21°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный. 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Ro
тр
 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 
Ro
тр=a·ГСОП+b 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 
таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- перекрытия чердачные (с кровлей из 
штучных материалов) и типа здания -лечебно-профилактические и детские 
учреждения, школы, интернаты а=0.00045;b=1.9 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 
(5.2) СП 50.13330.2012 
ГСОП=(tв-tот)zот где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C tв=21°C tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 
детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 
tов=-5.7 °С zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 
детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 
zот=250 сут. Тогда 
ГСОП=(21-(-5.7))250=6675 °С·сут 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 
требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Ro
норм=0.00045·6675+1.9=4.9м2°С/Вт 
 
Поскольку населенный пункт Красноярск относится к зоне влажности - сухой, 
при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 
таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 
ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 
 
 
 
 
Рисунок 2. Стена наружная второго типа 
 
1.ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, толщина δ1=0.22м, коэффициент теплопроводности λА1=0.041Вт/(м°С) 2.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ2=0.22м, коэффициент теплопроводности λА2=1.92Вт/(м°С) 
Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012: 
R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 
αint=8.7 Вт/(м2°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 
50.13330.2012 
αext=12 -согласно п.3 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для перекрытий чердачный (с кровлей из штучных материалов). 
R0усл=1/8.7+0.22/0.041+0.22/1.92+1/12 
R0усл=5.68м2°С/Вт 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004: 
R0пр=R0усл ·r 
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 
связей и других теплопроводных включений 
r=0.92 
Тогда 
R0пр=5.68·0.92=5.23м2·°С/Вт Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого R0норм(5.23>4.9) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
Тип стеклопакета: 
Двухкамерный с одним стеклом с низкоэмиссионным покрытием с заполнением 
воздухом с расстоянием между стеклами 18мм и 18мм 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=21°C 2. Расчет: 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Ro
тр
 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 
Ro
тр=a·ГСОП+b 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 
таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле 
(5.2) СП 50.13330.2012 
ГСОП=(tв-tот)zот 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C tв=21°C tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 
детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 
tов=-5.7 °С zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 
детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 
zот=250 сут. 
Тогда 
ГСОП=(21-(-5.7))250=6675 °С·сут 
Так для ограждающей конструкции вида-окна и типа здания -лечебно-
профилактические и детские учреждения, школы, интернаты а=0.000050;b=0.3 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 
требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Ro
норм=0.000050·6675+0.3=0.63м2°С/Вт 
 
Для стеклопакета - двухкамерный с одним стеклом с низкоэмиссионным 
покрытием с заполнением воздухом с расстоянием между стеклами 18мм и 
18мм согласно Таблице К.1 СП50.13330.2012 Rо с.пак= 0.9м2·°С/Вт Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче Rо с.пак больше требуемого R0норм(0.9>0.63) следовательно представленный стеклопакет 
соответствует требованиям по теплопередаче. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение  Б   Экспликация полов 
Экспликация полов 
 
Таблица 1.5 – Экспликация полов  
№ 
помещен
ия 
Тип 
пол
а 
Схема пола или тип 
пола по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 
основание и др.), мм 
Площ
адь, 
м2 
Помещения 1-го этажа 
1.1, 1.68 -
1.2, 
1.3,1.31а, 
1.4,1.5, 
1.6,1.17, 
1.27, 1.40, 
1.49,1.34.1, 
1.35,1.7, 
1.31,1.46, 
1.58, 1.59, 
-1.9,1.54, 
1.45,1.44, 
1.47,1.52 
1.42 
1 
 
 
 
 
1. Керамическая плитка ГОСТ 
6787-2001       с 
противоскользящей 
поверхностью                  -11мм 
2. Прослойка и заполнение 
швов из плиточных клеев на  
основе полимерцементных 
вяжущих Ceresit CM 11 
3. Стяжка из цементно-
песчанного раствора М300  
армированного сеткой 5С                              
- 44мм 
4. 2 слоя полиэтиленовой 
пленки 
5. Теплоизоляция -плиты 
ПЕНОПЛЭКС ГЕО 
6. Праймер битумный 
(ТехноНИКОЛЬ) 
7. Выравнивающая стяжка из 
легкого бетона класса В15   y= 
1400кг/м3             -10мм 
9. Стяжка из цементно 
песчанного раствора М150-
30мм 
10. Газоизоляция - Техноэласт  
ЭПП 1 слой          -4мм 
11. Газоизоляция - Техноэласт  
Альфа 1 слой       -4мм 
12. Праймер битумный 
(ТехноНИКОЛЬ) №01 
13. Подстилающий слой 
бетона класса В7.5        -100мм 
14. Плантер Стандарт 
Технониколь                 -1 слой 
15. Уплотненный грунт 
 
377,4 
5
6
4
3
2
1
0,000
-0,02
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Уборная 
для МГН 
-1.11. 
ПУИН-
1.12, 1.41, 
1.51, 
уборная 
для 
девочек-
1.14, 
уборная 
для 
мальчиков
-1.15, 
уборная 
для 
персонала-
1.16, 1.50. 
уборная-
1.20, 1.21 
душевая-
1.19, 1.22, 
мойка 
столовой 
посуды-
1.37, 
мойка кух. 
посуды 
-1.38, 
горячий 
цех-1.39, 
сан.узел 
персонала 
-1.43, 
мясо-
рыбный 
цех 
-1.48, 
-холодный 
цех-1.48.1 
-раздача 
для д/с-
1.48.2 
-
постирочн
2 
 
1. Керамическая плитка ГОСТ 
6787-2001 неглазурованная                                      
-11мм      
 2. Прослойка и заполнение 
швов из цементно-  песчаного 
раствора М 150                           
-15мм 
3. Гидроизоляция - 2 слоя с 
выводом на стены на 0.4м                          
Техноэласт БАРЬЕР (БО) 
ЛАЙТ                        -2мм 
4. Стяжка из цементно-
песчанного раствора М300-
32мм. армированного сеткой 
5С                    -42мм(для МГП) 
5. 2 слоя полиэтиленовой 
пленки 
6. Теплоизоляция -плиты 
ПЕНОПЛЭКС ГЕО 
7. Праймер битумный 
(ТехноНИКОЛЬ) 
8. Выравнивающая стяжка из 
легкого бетона класса В15   y= 
1400кг/м3                           - 
10мм 
9. Монолитная плита 
перекрытия                   -200мм 
10. Стяжка из цементно 
песчанного раствора М150-
30мм 
11. Газоизоляция - Техноэласт  
ЭПП 1 слой          -4мм 
12. Газоизоляция - Техноэласт  
Альфа 1 слой       -4мм 
13. Праймер битумный 
(ТехноНИКОЛЬ) №01 
14. Подстилающий слой 
бетона класса В7.5        -100мм 
15. Плантер Стандарт 
Технониколь                 -1 слой 
16. Уплотненный грунт 
 
 
195,8 
-0,010
0,000(
5
6
4
3
2
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ая-1.53, 
-туалет с 
местом 
для 
приготовл
ения 
дез.раство
ров-1.55, 
уборная 
(умывальн
ая)-1.63, 
1.64, 
помещени
е  
обработки 
овощей 
-1.45а, 
буфетная-
1.62,1.66, 
Учебный 
кабинет-
1.8, 1.28, 
1.29, 1.30, 
1.32, 
раздевальн
ая-1.23, 
1.18, 1.60, 
1.67, 
-
тренерская
-1.24, 
кабинет 
врача-1.33, 
процедурн
ый 
кабинет-
1.34, 
подсобное 
помещени
е-1.13 
 
3 
 
1. Покрытие - Гетерогенное 
пвх Forbo Emerald Plus (КМ2)   
2. Универсальный клей для 
пвх - покрытий Forbo 
3. Выравнивающая стяжка из 
легкого бетона класса В15   y= 
1400кг/м3                             -
15мм 
4. Стяжка из цементно-
песчанного раствора М300 
армированного сеткой 5С                              
-50мм 
6. Теплоизоляция -плиты 
ПЕНОПЛЭКС ГЕО 
7. Праймер битумный 
(ТехноНИКОЛЬ) 
8. Выравнивающая стяжка из 
легкого бетона класса В15   y= 
1400кг/м3                             -
12мм 
9. Монолитная плита 
перекрытия                   -200мм 
10. Стяжка из цементно 
песчанного раствора М150-
30мм 
11. Газоизоляция - Техноэласт  
201,3 
0,000
5
6
4
3
2
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ЭПП 1 слой          -4мм 
12. Газоизоляция - Техноэласт  
Альфа 1 слой       -4мм 
13. Праймер битумный 
(ТехноНИКОЛЬ) №01 
14. Подстилающий слой 
бетона класса В7.5        -100мм 
15. Плантер Стандарт 
Технониколь                 -1 слой 
16. Уплотненный грунт 
 
Обеденны
й зал-1.36 
помещени
е с 
умывальни
ками -
1.36а 
 
4 
 
1. Покрытие Norament 926 
плитки 1004x1004      -4мм 
2. Прослойка из клеящей 
мастики                   - 1 мм 
3. Самовыравнивающаяся 
стяжка                    -15мм 
4. Стяжка из цементно-
песчанного раствора М300 
армированного сеткой 5С                             
-50мм 
5. 2 слоя полиэтиленовой 
пленки 
6. Теплоизоляция -плиты 
ПЕНОПЛЭКС ГЕО 
7. Праймер битумный 
(ТехноНИКОЛЬ) 
8. Выравнивающая стяжка из 
легкого бетона класса В15   y= 
1400кг/м3                             -
10мм 
9. Монолитная плита 
перекрытия                   -200мм 
10. Стяжка из цементно 
песчанного раствора М150-
30мм 
11. Газоизоляция - Техноэласт  
ЭПП 1 слой    
12. Газоизоляция - Техноэласт  
Альфа 1 слой       -4мм 
13. Праймер битумный 
(ТехноНИКОЛЬ) №01 
47,8 
0,000
5
6
4
3
2
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
14. Подстилающий слой 
бетона класса В7.5        -100мм 
15. Плантер Стандарт 
Технониколь                 -1 слой 
16. Уплотненный грунт 
Кладовая 
спортивно
го 
инвентаря 
-1.25; 1.57,  
универсал
ьный 
зал для 
занятий 
музыкой и 
физкульту
рой-1.2 
5 
 
1. Спортивное  ПВХ покрытие 
"Forbo Sportline"      -6мм 
 
101,0 
Групповая
-1.61, 1.65, 
6 
 
1. Покрытие - Гетерогенное 
пвх Forbo Emerald Plus (КМ2)   
2. Универсальный клей для 
пвх - покрытий Forbo 
3. Стяжка из цементно-
песчанного раствора М150-
30мм   
4. Греющий кабель DEVIflex 
18T   
5. Стяжка из цементно-
песчанного раствора М300 
армированного сеткой 5С                              
-50 
 6. Теплоизоляция -плиты 
ПЕНОПЛЭКС ГЕОмм 
7. Выравнивающая стяжка из 
легкого бетона класса В15   y= 
1400кг/м3                             -
17мм 
8. Монолитная плита 
перекрытия                   -200мм 
9. Стяжка из цементно 
103,8 
5
6
4
3
2
1
7
0,000
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0,000
5
6
4
3
2
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
песчанного раствора М150-
30мм 
10. Газоизоляция - Техноэласт  
ЭПП 1 слой          -4мм  
11. Газоизоляция - Техноэласт  
Альфа 1 слой       -4мм 
12. Праймер битумный 
(ТехноНИКОЛЬ) №01 
13. Подстилающий слой 
бетона класса В7.5        -100мм 
14. Плантер Стандарт 
Технониколь                 -1 слой 
15. Уплотненный грунт 
 
 
 
Зал для 
занятий 
физкульту
рой-1.56; 
7 
 
1. Спортивное  ПВХ покрытие 
"Forbo Sportline"      -4.3мм 
2 .Прослойка из клеящей 
мастики                   - 1 мм 
3. Стяжка из цементно-
песчанного раствора М150-
30мм   
4. Греющий кабель DEVIflex 
18T   
5. Стяжка из цементно-
песчанного раствора М300 
армированного сеткой 5С                              
-50мм 
 6. Теплоизоляция -плиты 
ПЕНОПЛЭКС ГЕО 
7. Выравнивающая стяжка из 
легкого бетона класса В15   y= 
1400кг/м3                             -
15мм 
8. Монолитная плита 
перекрытия                   -200мм 
9. Стяжка из цементно 
песчанного раствора М150-
30мм 
10. Газоизоляция - Техноэласт  
ЭПП 1 слой          -4мм  
11. Газоизоляция - Техноэласт  
Альфа 1 слой       -4мм 
12. Праймер битумный 
43,1 
0,000
5
6
4
3
2
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(ТехноНИКОЛЬ) №01 
13. Подстилающий слой 
бетона класса В7.5        -100мм 
14. Плантер Стандарт 
Технониколь                 -1 слой 
15. Уплотненный грунт 
 
 
 
 
 
Лестнична
я клетка 
(для пом. 
1.3) 
8 
 
1. Керамическая плитка ГОСТ 
6787-2001  с 
противоскользящей 
поверхностью                  -11мм 
    2. Прослойка и заполнение 
швов из плиточных клеев на  
основе полимерцементных 
вяжущих Ceresit CM 11 
4. Стяжка из цементно-
песчанного раствора М300  
армированного сеткой 5С                            
-40мм 
5. 2 слоя полиэтиленовой 
пленки 
6. Теплоизоляция -плиты 
ПЕНОПЛЭКС ГЕО 
7. Праймер битумный 
(ТехноНИКОЛЬ) 
8. Выравнивающая стяжка из 
легкого бетона класса В15   y= 
1400кг/м3                           -
14мм 
9. Монолитная плита 
перекрытия                   -200мм 
  
 
5
6
4
3
2
1
0,000
7
8
9
Уборная 
для МГН-
2.13, 
ПУИН-
2.14, 
КЛГЖ-
2.15, 
уборная 
для 
девочек-
2.16, 
уборная 
для 
мальчиков
-2.17, 
уборная 
персонала-
2.18, 
9 
 
1. Керамическая плитка ГОСТ 
6787-2001 с 
противоскользящей 
поверхностью                 -11мм 
      2. Прослойка и заполнение 
швов из плиточных клеев на  
основе полимерцементных 
вяжущих Ceresit CM 11 Ceresit 
CM 11  (ТУ 5745-008-
58239148)             -15мм 
3. Гидроизоляция - 2 слоя                             
Техноэласт БАРЬЕР (БО) 
ЛАЙТ                         -2мм 
4. Стяжка из цементно-
песчаного раствора М150-
32мм. армированного сеткой 
5С                               
5. Ж/б плита перекрытия                            
-220мм 
25,0 
Венткамер
а-2.5,2.7, 
коридор-
2.8, 
зона 
рекриации
-2.2. 
зона 
безопаснос
ти- 
10 
 
1. Керамическая плитка ГОСТ 
6787-2001 с 
противоскользящей 
поверхностью                 -11мм 
2. Прослойка и заполнение 
швов из плиточных клеев на  
основе полимерцементных 
вяжущих Ceresit CM 11 
3. Стяжка из цементно-
песчанного раствора М150 
армированного сеткой 5С                              
-35мм 
 4. Выравнивающая стяжка из 
легкого бетона класса В15   
y=1400кг/м3                         
20мм 5. Ж/б плита перекрытия                            
-220мм 
 
185,9 
5
4
3
2
1
+3.580
+3,300
5
4
3
2
1
+3.600
+3,300
Кабинет 
химии, 
биологии, 
физики-
2.12, 2.3 
лаборантск
ая-2.20, 
2.6 
11 
 
1. Коммерческий линолеум 
MIPOLAM  Troplan                                     
-2мм 
2. Прослойка и     водостойких 
вяжущих                                 -
1ммз холодной мастики на  
 3. Наливная цементная 
самовыравнивающаяся стяжка 
4. Стяжка из цементно-
песчаного раствора М150 
армированного сеткой 5С                              
-45мм 
 5.Шумоизоляция - Пенотерм 
НПП ЛЭ                 -6мм 
6. Выравнивающая стяжка из 
легкого бетона класса В15   y= 
1400кг/м3                             -
20мм 
7. Ж/б плита перекрытия                            
-220мм 
 
 
 
56,30 
Учебный 
кабинет- 
2.4, 2.19, 
2.22, 2.26 
кабинет 
кройки и 
шитья -
2.23,  
кабинет 
кулинарии
-2.24, 
кабинет 
директора-
2.27, 
серверная-
2.10, 
помещени
е 
персонала-
2.9, 
помещени
е для 
12 
 
1. Покрытие - Гетерогенное 
пвх Forbo Emerald Plus (КМ2)  
2. Универсальный клей для 
пвх - покрытий Forbo    
3. Наливная цементная 
самовыравнивающаяся  
стяжка-                                             
-6мм 
4. Стяжка из цементно-
песчанного раствора М150  
 армированного сеткой 5С                              
-45мм 
5. Шумоизоляция - Пенотерм 
НПП ЛЭ                 -6мм 
6. Выравнивающая стяжка из 
легкого бетона экласса В15 
y=1400кг/м3                             -
20мм 
7. Ж/б плита перекрытия                            
-220мм 
171,9 
5
4
+3.600
+3,300
6
3
2
1
7
5
4
3
2
+3.600
+3,300
6
1
7
хранения 
люминесц
ентных 
ламп-2.11, 
библиотек
а-2.21 
 
Лестничны
е 
площадки  
(без зоны  
безопаснос
ти) 
 
13 
 
1. Керамическая плитка ГОСТ 
6787-2001  с 
противоскользящей 
поверхностью                 -11мм 
     2. Прослойка и заполнение 
швов из плиточных клеев на  
основе полимерцементных 
вяжущих Ceresit CM 11 
3. Ж/б плита площадки                               
-120мм 
17,0 
Кабинет  
химии,физ
ики 
 (подиум) 
14 
 
1. Комерческий линолеум 
MIPOLAM  Troplan                         
-2мм 
2. Прослойка из клеющей 
мастики                     -2мм 
3.Фанера двухслойная                                  
-15мм  
4.Настил из досок 40х150мм 
5.Стяжка из цементно-
песчанного раствора М150 
армированного сеткой 5С                      
-40мм  
6.Шумоизоляция-Пенотерм 
НПП ЛЭ                    -6мм 
7 Ж/б плита перекрытия                            
-220мм 
 
8,16 
3
2
1
+3,750
Коридор-
0.1, 
узел 
ввода-0.2, 
ИТП-0.3, 
помещени
е-0.4 
15 
 
   1.  Пропитка ПРОТЕКТОР-
АКВА 
    2. Покрытие - бетон класса 
В 15                   -20мм 
    3. Стяжка из цементно-
песчаного раствора  
       М150 армированного  
сеткой  5Ср 
                                                             
- 50мм  
    4. Газоизоляция - 
Техноэласт ЭПП 1 слоя          
-4мм  
 5. Газоизоляция  - 
Техноэласт Альфа 1 слой      
-4мм  
 6. Праймер битумный 
(ТехноНИКОЛЬ)№01 
    7. Подстилающий слой 
бетона класса В7.5       -100мм 
    8. Полиэтиленовая пленка 
2слоя 
    9. Грунтовое основание 
укрепить щебнем -200мм 
 
 
Покрытие 
каналов 
коридоры 
16 
 
1. Керамическая плитка ГОСТ 
6787-2001        
с противоскользящей 
поверхностью                 -11мм 
2. Прослойка и заполнение 
швов из цементно-  песчаного 
раствора М 150                           
-19мм 
3. Бетонная  плита 
66,5 
4
3
2
1
5
6
7
8
9
3
2
1
Покрытие 
каналов 
душевых, 
ПУИН 
17 
 
1. Керамическая плитка ГОСТ 
6787-2001 с 
противоскользящей 
поверхностью                 -11мм 
      2. Прослойка и заполнение 
швов из цементно- песчаного 
раствора М 150 
3. Гидроизоляция - 2 слоя                             
Техноэласт БАРЬЕР (БО) 
ЛАЙТ                         -2мм 
4. Бетонная  плита 
14,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2
1
4
Приложение В  Спецификация окон и дверей 
 
Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
 
Таблица 1.6 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
 
Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
 
Таблица 1.7 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
Марк
апози
ция 
Обозначение Наименование Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
ОК-1 
ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1770-1770 (4М1-12Ar-
4М1-12Ar-4М1 ) 41  
ОК-2 ОП Б2 1770-1170 (4М1-12Ar-4М1-12Ar-4М1 ) 19  
ОК-3 ОП Б2 570-1770 (4М1-12Ar-4М1-12Ar-4М1 ) 2  
ОК-
4/ОК
4/1 
ТУ 5271-001-
30737287-2012 
класс ЕI-60 
Окно противопожарное / ОП 
1-60 
1770-1170 (EI60) 
5/1  
ОК-5 ГОСТ 30674-99 
ОП Б2 1770-870 (4М1-12Ar-
4М1-12Ar-4М1 ) 3  
ОК-6  ОП Б2 1770-1770 1  
ОК-7  ОП Б2 1000-1770 2  
ОК-8  ОП Б2 1770-1770 1  
Подоконные доски 
ПД-1 
30673-2013 
ПД-1900-300-50 43  
ПД-2 ПД-1300-300-50 25  
ПД-3 ПД-1100-300-50 3  
    
Люки 
ЛПМ
-1 
 
ЛПМ-01/60 (EI 60) 
1  
Марк
а 
пози
ция 
Обозначение Наименование Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
  
 
 
 
 
Двери наружные и внутренние стальные 
1 
 
ГОСТ 31173-
2016 
ДСН Дп Прг Пр Н Псп М3 
2100х1450 1  
2 ДСН Дп Прг Л Н Псп М3 
2100х1450 3  
3 ДСН Дп Прг Пр Н Псп М3 
2100х1300 2  
4 ДСН Оп Прг Л Н Псп М3 
2100х1000 3  
5 
 
ДСВв Дп Прг Л Н Псп М3 
2100х1350 1  
6 
 
ДСВв Оп Прг Л Н Псп М3 
2100х1000 1  
7 
 
ДСВв Оп Прг Пр Н П2лс 
2100х1000 2  
8 
 
ДСВв Оп Прг Л Н П2лс 
2100х1000 1  
Двери внутренние огнестойкие 
9 
ГОСТ Р 57327-
2016 
ДПСО 02 2100х1350Л EIS 60 2  
10 ДПСО 02 2100х1450 Пр Ei 60 2  
11 ДПС 02 2100х1300 Пр EI 30 2  
12 ДПС 01 2100х1000 Пр EI 30 5  
13 ДПС 01 2100х1000 Л EI 30 7  
14 ДПС 01 2100х1000 Пр EI 30 1  
Двери внутренние из поливинилхлоридных профилей 
15/15
/1 
 
ГОСТ 30970-
2014 
ДПМ Км Бпр Дп Л Р 
2100х1450 
ДПМ Км Бпр Дп Л Р 
2100х1350 
2/1  
16 ДПМ Г Бпр Дп Пр Р 2100х1450 5  
17 ДПМ Г Бпр Оп Л Р 2100х1100 5  
18 ДПМ Г Бпр Оп Пр Р 2100х1000 29  
19 ДПМ Г Бпр Оп Л Р 2100х1000 34  
Приложение   Г    
Ведомость перемычек. Спецификация перемычек 
 
Таблица 1.9 – Ведомость перемычек 
Марка Схема сечения Марка Схема сечения 
ПР-1 
1эт.-
43шт. 
2эт.-13 
 
 
ПР-5 
1эт.-
23шт. 
2эт.-
17шт. 
 
 
ПР-2 
1эт.-
15шт. 
2эт.-
5шт. 
 
ПР-6 
1эт.-
23шт. 
2эт.-
12шт. 
 
ПР-3 
1эт.-
1шт. 
 
 
ПР-7 
1эт.-
3шт. 
2эт.-
3шт. 
 
 
ПР-4 
1эт.-
8шт. 
2эт.-
1шт. 
 
 
ПР-8 
1эт.-
1шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спецификация элементов перемычек 
 
Таблица 1.8 - Спецификация перемычек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Марк
а 
пози
ция 
Обозначение Наименование 
Кол-
во 
шт. 
Масс
а, 
ед.кг 
Примеч
ание 
1 2 3 4 5 6 
  
Сборные ж/б перемычки 
 
  
1 
ГОСТ 948-2016 
2ПБ13-1 116 54  
2 3ПБ21-8 3 137  
 
3 3ПБ18-8 27 119  
4 3ПБ25-8 120 162  
5 3ПБ18-37 105 119  
6 3ПБ27-8 3 180  
23 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Д 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.1 – ɂɧɞɟɤɫы ɩɟɪɟɜɨɞа ɜ ɬɟɤɭщɢɟ цɟɧа ɧа 1 ɤɜаɪɬаɥ 2020ɝ. ɞɥя 1 ɡɨɧы 
Ʉɪаɫɧɨяɪɫɤɨɝɨ ɤɪая, ɩ. Ɂɟɥɟɞɟɟɜɨ 
23 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Е 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.1 – ɂɧɞɟɤɫы ɩɟɪɟɜɨɞа ɜ ɬɟɤɭщɢɟ цɟɧа ɧа 1 ɤɜаɪɬаɥ 2020ɝ. ɞɥя 1 ɡɨɧы 
Ʉɪаɫɧɨяɪɫɤɨɝɨ ɤɪая, ɩ. Ɂɟɥɟɞɟɟɜɨ 
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